



Opfølgning på udgiftsskøn ved udflytning af MST for 4.kvartal 2018

1. De samlede omkostninger til udflytningen af Miljøstyrelsen

Opgørelsen af de samlede omkostninger til udflytningen af Miljøstyrelsen i perioden 2018-2022 er forbundet med usikkerhed, da en sådan opgørelse baserer sig på en række antagelser og forudsætninger, der løbende afklares.

Det senest opdaterede skøn, som Miljøstyrelsen arbejder ud fra, er på 167 mio. kr. i perioden 2018-2022. Dette skal ses ift. et tidligere skøn fra maj 2018 på et interval mellem 184 mio.kr. og 204 mio.kr., jf. svar på spørgsmål nr. 769 fra MOF af 21. juni 2018. Forskellen mellem dette og det seneste skøn skyldes primært nedjustering af huslejeudgifter, reetableringsudgifter i forbindelse med fraflytning af lejemålet i Haraldsgade samt udgifter til dobbeltbemanding.

Miljøstyrelsen er foreløbigt blevet tilført 155,4 mio. kr. i perioden 2018-2021 fra Finansministeriet til at dække udgifter i forbindelse med udflytningen. Hertil kommer, at der i Miljø- og Fødevareministeriet er frigjort midler i 2018 til, at Miljøstyrelsen har kunnet afholde yderligere udgifter til udflytning – pt. på i alt 3,9 mio. kr.

For indeværende er det vurderingen, at Miljøstyrelsen er økonomisk dækket ind i 2018 og 2019. Henset til den ovenfor nævnte usikkerhed omkring antagelser og forudsætninger, så vil Miljø- og Fødevareministeriet løbende følge udviklingen i Miljøstyrelsens økonomi og senest ultimo 2019 vurdere, om udgiftsskønnet for 2020-2022 fortsat holder, og om der er behov for flere midler fra 2020 og frem.

2. Køb af ekstern konsulenthjælp

I 2018 har Miljøstyrelsens direktion godkendt køb af konsulenthjælp mhp. risikoreduktion i forbindelse med udflytning og deling af styrelsen for samlet 7,3 mio. kr.