

# Et nationalt EPJ

Handleplan

Planen bygger på at Region Sjælland og Region Hovedstaden kontrakt med EPIC ophører ult. 2021

- Jeg har ikke taget på forhånd låst mig fast på, hvilke systemer, som der skal være landsdækkende.
- Valg af system skal jo ske ved et EU-udbud
- Jeg har alene udarbejdet en realistisk tidsplan for hvornår arbejdet skal gå i gang, for at være klar til ult. 2021.

Der er to hovedkomponenter af et EPJ-system:

- Kernesystemerne
- De parakliniske systemer

## Kernesystemerne

Defineret af Rigsrevisionen helt tilbage i 2010.


Har dannet baggrund for opfølgning af den elektroniske patientjournal i Regionerne.

Rigsrevisionen sluttede denne opfølgning i slut 2017, hvor de fem regioner hver kun havde et EPJ i hver region.

# Kernesystemer

- Medicinmodulet
- Notat modulet
- Patient administrativt system (PAS)
- Booking modulet
- Rekvisition/Svar

Tallene: Hvor mange Systemer der er aktuelt



# Planen i hovedtræk

- Først beslutning om et nationalt udbud af Kernesystemet
- Efter valg af kernesystemet sættes udbud i gang af de Parakliniske systemer.

# Planen i hovedtræk

## Implementering :

- Først en region/ et sygehusområde bliver pilot.
- De øvrige 4 regioner/sygehusområder, sættes først i gang når der er givet grønt lys for pilotprojektet.
- Princippet gælder for såvel kernesystemet og de parakliniske systemer



For at planen kan realiseres skal følgende ske:

- Folketinget træffer beslutning om et nationalt udbud **sommeren 2019**. Det kan ikke vente på at en ny statslig IT organisation først skal etableres.
- Region Hovedstaden bliver pilotregion på nyt kernesystem.

Herefter Region Sjælland for at undgå en kontraktforlængelse og dermed spild af midler til EPIC.

For at planen kan realiseres skal følgende ske

- Når kernesystemet er implementeret, vil de parakliniske systemer komme i en hurtig periode herefter for at begrænse overgangsperioder.
- Den samlede implementering vil være afsluttet primo 2023.





# Konklusion

- Folketingets beslutning **sommeren 2019**
- EU udbud på alle systemer
- Udarbejdelse af fællesudbud de fem regioner/sygehusområder
- En robust plan, der ikke vælter sygehusarbejdet
- Kernesystemerne er i drift i hele landet **april 2022**
- De fem parakliniske systemer er i drift **februar 2023**

# Yderligere læsning

- <https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/meninger/kommentarer/1608-en-landsdaekkende-epj-er-ikke-et-monopolproblem.html>
- <https://www.linkedin.com/pulse/et-bud-p%C3%A5-en-nationalt-handleplan-epj-pr-412019-michael-dehn/>