



MINISTEREN

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget
Folketinget

Dato 3. maj 2019
J. nr. 2018-5166

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

På kvartalsmødet i juni 2018 aftaltes det med ejerne, at Metroselskabet I/S fra september 2018 skal fremsende en månedlig status på Cityringens fremdrift. Denne status skal give ejerne mulighed for at følge fremdriften på de mest tidskritiske områder i byggeriets sidste periode frem til åbningen.

Vedlagt er til Udvalgets orientering således den seneste månedlige ejerorientering om Cityringens fremdrift.

Metroselskabet oplyser i ejerorienteringen, at risikoen for forsinkelse af Cityringen fortsat er meget betydelig.

Som oplyst i den forrige ejerorientering, har Metroselskabet sammen med entreprenørerne påbegyndt en undersøgelse af mulighederne for en tilstrækkelig optimering af tidsplanen for de udestående arbejder. Konkret undersøger selskabet sammen med entreprenørerne, i hvilket omfang det er muligt at mindske tidsforbruget ved at tilrettelægge tests af de tekniske systemer på en anden måde end den oprindeligt forudsatte. Som det fremgår af orienteringen, er denne undersøgelse endnu ikke afsluttet.

Metroselskabet forventer derfor fortsat først at kunne udmelde et åbningstidspunkt i juni måned.

Med venlig hilsen

Ole Birk Olesen