



MINISTEREN

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget
Folketinget

Dato 12. juni 2019
J. nr. 2018-5166

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

På kvartalsmødet i juni 2018 aftales det med ejerne, at Metroselskabet I/S fra september 2018 skal fremsende en månedlig status på Cityringens fremdrift. Denne status skal give ejerne mulighed for at følge fremdriften på de mest tidskritiske områder i byggeriets sidste periode frem til åbningen.

Vedlagt er til Udvalgets orientering således den seneste månedlige ejerorientering om Cityringens fremdrift.

Det er fortsat Metroselskabets forventning, at Cityringen kan åbne ultimo september, og af orienteringen fremgår det, at fremdriften på projektet følger den opdaterede tidsplan for projektet, som Udvalget blev orienteret om ved mit brev af 20. maj 2019.

Metroselskabet forventer at kunne udmelde et præcist åbningstidspunkt ultimo juni.

Med venlig hilsen


Ole Birk Olesen