



TRANSPORTMINISTEREN

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget
Folketinget

Dato 13. september 2019
J. nr. 2018-5166

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

På kvartalsmødet i juni 2018 aftaltes det med ejerne, at Metroselskabet I/S fra september 2018 skal fremsende en månedlig status på Cityringens fremdrift. Denne status skal give ejerne mulighed for at følge fremdriften på de mest tidskritiske områder i byggeriets sidste periode frem til åbningen.

Vedlagt er til Udvalgets orientering således den seneste månedlige ejerorientering om Cityringens fremdrift.

Af orienteringen fremgår det bl.a., at prøvedriften af den nye metrolinje er forløbet meget tilfredsstillende og snart er afsluttet, og at de udestående opgaver, der fortsat er, overordnet håndteres planmæssigt.

Metroselskabet gør dog også opmærksom på, at når Cityringen tages i drift, må der forventes enkelte 'børnesygdomme' i opstarten, ligesom visse arbejder, der ikke er kritiske for idriftsættelsen, først endelig færdiggøres i perioden efter Cityringens åbning.

Som følge af ovenstående, er det fortsat Metroselskabets forventning, at Cityringen kan åbne 29. september 2019, dog fortsat med forbehold for, at kvaliteten af grundlaget for sikkerhedsgodkendelsen gør det muligt for myndighederne at godkende inden for den afsatte tidsramme.

Med venlig hilsen

Benny Engelbrecht