

Ministeren



Finansudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

I brev af 4. juni 2020 har udvalget efter ønske fra Troels Lund Poulsen (V) stillet mig følgende spørgsmål:

§ 19 Spørgsmål 2

Vil ministeren oplyse, om det med sikkerhed kan udelukkes, at projektet forsinkes yderligere?

Svar

Den reviderede tidsplan er udarbejdet i samarbejde med institutionerne og i respekt for institutionernes travle perioder med studiestart og optagelse. Kendte risici i projektet er håndteret, og planer og risici for den fortsatte gennemførelsesfase følges tæt, og der afrapporteres løbende til styregrupperne om fremdriften.

It-rådet har i forbindelse med det opfølgende møde i april 2020 vurderet, at de fremlagte planer er hensigtsmæssige i forhold til færdiggørelse af projektet.

Med venlig hilsen

Ane Halsboe-Jørgensen

10. juni 2020

**Uddannelses- og
Forskningsministeriet**

Børsgade 4
Postboks 2135
1015 København K
Tel. 3392 9700

www.ufm.dk

CVR-nr. 1680 5408

Ref.-nr.
144813