

Ministeren



Finansudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

I brev af 4. juni 2020 har udvalget efter ønske fra Troels Lund Poulsen (V) stillet mig følgende spørgsmål:

§ 19 Spørgsmål 1

Vil ministeren oplyse, om den forsinkede sagsbehandling i ministeriet jf. formuleringen i aktstykket "UFM har behandlet sagen så hurtigt som det var muligt, men det bemærkes, at der er gået mere end tre måneder, jf. BV 2.2.18.1.2, siden behovet for forlængelse af tidsplanen først blev kendt.", har været medvirkende til den samlede forsinkelse på ni måneder?

Svar

Processen med udarbejdelse af aktstykke om den ændrede tidsplan for esas-projektet har ikke haft indflydelse på den samlede forsinkelse af projektet.

Den reviderede tidsplan er fastlagt i samarbejde med institutionerne, og tilrettelagt så udrulningen af esas passer med institutionernes opgavemæssige årshjul og de travle perioder omkring sommerens optag mv.

Med venlig hilsen

Ane Halsboe-Jørgensen

10. juni 2020

**Uddannelses- og
Forskningsministeriet**

Børsgade 4
Postboks 2135
1015 København K
Tel. 3392 9700

www.ufm.dk

CVR-nr. 1680 5408

Ref.-nr.
144813