



Skatteministeriet

12. november 2019

J.nr. 2019 - 800

Skatteministeriet

Nicolai Eigtveds Gade 28

DK 1402 – København K

Telefon +45 33 92 33 92

Mail skm@skm.dk

www.skm.dk

Til Folketinget – Finansudvalget

Udviklingen af det nye inddrivelsessystem – PSRM – var stort set færdigudviklet efter planen primo 2019, således at de primære inddrivelseskridt nu er fuldt systemunderstøttet. Der udestår færdigudvikling af funktionalitet til forældelsehåndtering, tilpasning af eksisterende udlægs- og fogedbogsfunktionalitet samt færdigudvikling af konverteringsmotor. Dette arbejde forventes afsluttet omkring årsskiftet 2019/2020, *jf. fortroligt aktstykke oversendt til Finansudvalget den 28. oktober 2019.*

Fordringshavere tilsluttes løbende det nye inddrivelsessystem i takt med, at fordringshavere kan efterleve de krav, der stilles til oversendelse af fordringer til inddrivelse i PSRM, og at de nødvendige systemtilpasninger gennemføres hos fordringshaverne.

Der har fra igangsættelsen af tilslutningsforløbet været en række kendte risici knyttet til eksterne fordringshavere, fx Udbetaling Danmark og kommunerne, men også til skatteforvaltningens egne systemer, herunder Skattekontoen (DMO), som er et system til opkrævning af virksomhedskrav. Finansudvalget er i forbindelse med de tekniske gennemgange af udviklingen af det nye inddrivelsessystem blevet orienteret om disse risici, herunder risici vedrørende tilslutning af Skattekontoen.

Tilslutningen af Skattekontoen til PSRM er behæftet med stor usikkerhed og er under re-planlægning i resten af 2019. Tilslutningen kræver ændringer i Skattekontoen og flere af skatteforvaltningens fødesystemer, herunder en række ældre legacy-it-systemer. Der er således tale om en væsentlig udvidelse af projektets omfang i forhold til det oprindeligt forudsatte. Der er indtil videre forbrugt ca. 55 mio. kr. i projektet. Det betyder, at udgifterne til it-udvikling i forbindelse med tilslutningen må forventes at overstige 60 mio. kr. inden oversendelse af aktstykke.

Jeg forventer at oversende aktstykke til Finansudvalget om it-udvikling i forbindelse med Skattekontoens tilslutning til PSRM hurtigst muligt i løbet af 1. kvartal 2020. Forinden risikovurderes projektet af It-rådet.

Morten Bødskov

/ Mikkel Dirks