



Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
5. oktober 2020

J nr. 2020-3872

Opdateret budget for højspændingsledningerne i Syd og Vestjylland

Jeg vil hermed orientere udvalget om, at jeg d.d. har godkendt opdateret budget for de kommende 400 kV-forbindelser fra grænsen til Endrup (Vestkystforbindelsen) og fra Endrup til Idomlund (kopi af godkendelse vedlagt).

Budgettet forventes at stige med 668 mio. kr. som følge af tre forhold:

1. Den politiske beslutning fra december 2018 om maksimal teknisk mulig kabellægning på 400 kV-forbindelserne, som indebærer, at der skal kabellægges yderligere 10 km i tillæg til de planlagte 16 km.
2. Valg af kabel med større tværsnit og større overføringskapacitet, der skal hindre flaskehalse.
3. Forventning til dyrere master end oprindeligt budgetteret med. Energinet har valgt en ny type mast ud fra et ønske om at skabe et visuelt "lettere" udtryk med mindre skyggevirkning end de traditionelle gittermaster. Merprisen skyldes bl.a., at der i det nye mastedesign er flere svejsninger end i de rørmaster, som er brugt i tidligere projekter. Det skal dog bemærkes, at prisen endnu er behæftet med nogen usikkerhed, da der ikke er gennemført udbud. Prisen er derfor baseret på konkrete vurderinger efter opbygningen af en prototype.

Etablering af højspændingsledningerne blev godkendt af min forgænger som del af Viking Link projektpakken. Jeg kan oplyse, at det samlede Viking Link-projekt (Viking Link, Vestkystforbindelsen og opgraderingen af Endrup-Idomlund) forventes realiseret for 1,7 mia. kr. under det oprindelige budget, der blev godkendt i oktober 2017, når der er taget højde for den aktuelle meromkostning på 668 mio. kr. Den betydelige reduktion i det samlede budget skyldes væsentlig billigere kontrakter på kabler og konvertere til selve Viking Link (jf. vedlagte orientering til udvalget af 27. september 2019, KEF Alm. del – Bilag 93).

Med venlig hilsen

Dan Jørgensen

**Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2800
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk

Side 1/1