


Etapevis ibrugtagning af Struer-Thisted



Signatur

- Overkørsler
- Etape 1: Snedsted - Thisted, ibrugtagning 24. februar 2020
- Etape 2: Bedsted Thy - Snedsted, ibrugtagning 9. marts 2020
- Etape 3: Hvidbjerg - Bedsted Thy, ibrugtagning 23. marts 2020
- Etape 4: Struer - Hvidbjerg, ibrugtagning 6. april 2020