



TRANSPORTMINISTEREN

Transportudvalget
Folketinget

Dato 22. oktober 2019
J. nr. 2018-5166

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

På et kvartalsmøde med Metroselskabet I/S blev det i juni 2018 aftalt, at Metroselskabet fra september 2018 skulle fremsende en månedlig status på Cityringens fremdrift. Denne status skulle give ejerne mulighed for at følge fremdriften på de mest tidskritiske områder i byggeriets sidste periode frem til åbningen.

Cityringen åbnede som bekendt d. 29. september 2019.

Metroselskabet har efterfølgende fremsendt den sidste og afsluttende ejerorientering om Cityringens fremdrift.

Orienteringen vedrører de udestående arbejder, der fortsat er i projektet efter åbningen. Orienteringen er vedlagt til Udvalgets orientering.

Af orienteringen fremgår det bl.a., at problemerne med manglende mobildækning forventes afhjulpet ved årsskiftet, og at påbegyndelsen af 'skinneslibning' er fremrykket til at starte i slutningen af oktober.

Metroselskabet har udarbejdet en udførlig oversigt over de udestående, der fortsat er med hensyn til den endelige færdiggørelse af Cityringen. Denne er ligeledes vedlagt til udvalgets orientering.

Med venlig hilsen

Benny Engelbrecht