



TRANSPORTMINISTEREN

Transportudvalget

Dato 29. november 2019
J. nr. 2018 - 6535

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Til Transportudvalgets orientering meddeler Odense Kommune, at driftsstarten på Odense Letbane udskydes til den 1. september 2021.

Dette skyldes den forsinkede overtagelse af arealer for letbaneselskabet på strækningen Thomas B. Thriges Gade. Udskydelsen indebærer en merudgift på 180 mio. kr., som afholdes af Odense Kommune.

Med venlig hilsen



Benny Engelbrecht