



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Grønlandsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 15. juni 2020
Kontor: Økonomikontoret
Sagsbeh: Jakob Buchholt Kristensen
Sagsnr.: 2020-0032/09-0096
Dok.: 1499850

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 68 (Alm. del), som Folketingets Grønlandsudvalg har stillet til justitsministeren den 20. maj 2020. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Aaja Chemnitz Larsen (IA).

Nick Hækkerup

/

Joakim Thaning

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 68 (Alm. del) fra Folketingets Grønlandsudvalg:

”I svar på L 1 – spm. 77 (forslag til finanslov 2020) oplyste ministeren på daværende tidspunkt, at man i henhold til tidsplanen forventede at indgå kontrakt med den vindende leverandør til et radiokommunikationssystem til Grønlands politi i sommeren 2020. Ministeren bedes oplyse status på ovenstående samt oplyse, hvorvidt radiokommunikationsløsningen for Grønlands Politi fortsat kan sættes i drift i begyndelsen af 2021.”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet kan oplyse, at udbuddet af et radiokommunikationssystem til Grønlands Politi desværre måtte annulleres i december 2019, da de modtagne bud overskred projektets økonomiske ramme i væsentligt omfang.

Rigspolitiet har efter annulleringen været i dialog med de prækvalificerede leverandører. Dialogen har afdækket en række forhold vedrørende blandt andet sikkerhed og det grønlandske telemarked, som vil skulle afklares, inden et nyt udbud kan gennemføres.

Tidsplanen for en radiokommunikationsløsning for Grønlands Politi er behæftet med væsentlig usikkerhed i lyset af behovet for at afdække ovenstående forhold. Det vurderes på det foreliggende grundlag, at der desværre må imødeses en samlet forsinkelse på ca. 12-18 måneder.”

Justitsministeriet kan henholde sig til Rigspolitiets udtalelse.