



TRANSPORTMINISTEREN

Transportudvalget
Folketinget

Dato 22. juni 2020
J. nr. 2020-4943

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transportudvalget har i brev af 25. maj 2020 stillet mig følgende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kristian Pihl Lorentzen (V).

Spørgsmål nr. 501:

Vil ministeren i forlængelse af sit svar på TRU alm. del - spm. 336 redegøre for, hvornår Banedanmark afleverede det endelige trafikale grundlag for det nye stationssikringsanlæg på Randers station, herunder om der er afleveret flere foreløbige trafikale grundlag, og hvornår dette i så fald er sket?

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Banedanmark, som har oplyst følgende:

”Foreløbige spor- og signalplaner blev fremsendt torsdag den 11. maj 2017 i henhold til aftale med Bombardier på møde samme dag. Det trafikale grundlag blev løbende fremsendt/uploadet på SharePoint til Bombardier.

For Fårup var det trafikale grundlag gennem tre valideringsrunder, og den endelige valideringsrapport for det trafikale grundlag forelå den 31. juli 2017.

For Hobro var der ligeledes tre valideringsrunder, og den endelige valideringsrapport for det trafikale grundlag forelå den 30. august 2017.

For Randers var det trafikale grundlag gennem fire valideringsrunder, og her forelå den endelige valideringsrapport for det trafikale grundlag den 17. september 2017.”

Jeg henholder mig til Banedanmarks svar ovenfor.

Med venlig hilsen

Benny Engelbrecht