



Folketingets Finansudvalg
Christiansborg

2. juni 2021

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 (Aktstykke nr. 249) af 28. maj 2021 stillet efter ønske af Troels Lund Poulsen (V)

Spørgsmål

It-rådet noterer, at projektets pilotplan ser fornuftig ud, men at den pt. ikke er færdigudarbejdet. Hvad er status på udarbejdelsen af pilotplanen?

Svar

Der er udarbejdet detaljerede planer for pilotfasen i MitID-projektet, der indeholder de styringsredskaber, der skal til for at styre projektet igennem pilotfasen. Planen skal sikre det nødvendige hensyn til planlægning og forudsigelighed, men samtidig have tilstrækkelig dynamisk karakter i pilotperioden, så den løbende kan tilpasses projektets ydre omstændigheder.

MitID-projektet påbegyndte den 6. maj 2021 pilotfasen, hvor en gruppe udvalgte brugere afprøver løsningen i drift for at sikre, at MitID er klar til at blive lanceret til borgere, myndigheder og virksomheder. Pilotfasen afsluttes, når MitID er klar til anvendelse bredt i befolkningen. Det forventes pt., at lancering og migrering af borgere fra NemID til MitID påbegyndes medio august 2021.

Med venlig hilsen

Nicolai Wammen
Finansminister