

April 2021

Oversigt til aftaleparterne bag Trepartsaftalen om styrket og fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021)

En indgang til voksen- og efteruddannelsesstilbuddene

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/forventet ikrafttrædelse	Status
1	National platform for VEU	BUVM (+ UFM)	Delleverancer medio 2018-2021	<p>Delvist gennemført</p> <p>Voksenuddannelse.dk blev lanceret i november 2018 og er primo 2020 udbygget med Videregående VEU. Selve kataloget mangler nu kun nogle VEU-enkeltfag.</p> <p>Den kendte funktionalitet fra efteruddannelse.dk omkring AMU-tilmeldinger og VEU-ansøgninger flytter ind på voksenuddannelse.dk juni 2021 og er afstemt med markedsgørelsen af de studieadministrative systemer for AMU-området.</p>
2	Tilmelding til videregående VEU og SVU	BUVM/UFM	2021	<p>Delvist gennemført</p> <p>Konceptet for tilmeldinger til videregående VEU er aktiveret på voksenuddannelse.dk.</p> <p>Det nye studieadministrative system (ESAS) for erhvervsakademier og professionshøjskoler og maskinmesterskoler integrerer tilmeldingsfunktionalitet til videregående VEU for brugerne af voksenuddannelse.dk. ESAS er pt. i pilotfase, hvor det testes på udvalgte institutioner. Det forventes udrullet til de øvrige institutioner i løbet af 2021.</p> <p>På universiteterne håndteres tilmelding/ansøgning via direkte links til universiteternes ansøgningsfunktioner, indtil deres nye studieadministrative system er implementeret. Det bliver ikke inden for trepartsaftalens aftaleperiode.</p> <p>Hvor det er relevant indeholder uddannelsesbeskrivelserne henvisninger til SVU-ansøgningen.</p> <p>Digital ansøgning om SVU sker via link fra voksenuddannelse.dk til et særskilt ansøgningsystem, hvilket understøtter</p>

April 2021

				ansøgningsprocessen og samler uddannelsesinformationerne og adgangen til den digitale ansøgning om SVU ét sted. STIL er løbende i dialog med UFM om potentialet for endnu tættere samspil ml. de to ressorter.
3	Samling af administrationen af VEU-godtgørelsen i AUB	BUVM	1. januar 2019	Gennemført.
4	A-kassers adgang til data om VEU-godtgørelse	BUVM	1. januar 2020	Gennemført.
5	Afskaffelse af 7,4 timers reglen (VEU-godtgørelse)	BUVM	1. januar 2019	Gennemført.

Styrkelse af basale færdigheder

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/fo rventet ikrafttrædelse	Status
6	Udvikling og etablering af fagene FVU-digital og FVU-engelsk	BUVM	1. januar 2019	Gennemført.
7	Retningslinjer for fællesscreeninger på virksomheder	BUVM	1. januar 2019	Gennemført.
8	Fjernelse af deltagerbetaling for AMU-dansk og AMU-matematik	BUVM	1. januar 2019	Gennemført.
9 + 10	Pulje til opsøgende VEU-indsats	BUVM	Primo 2018	Gennemført. <ul style="list-style-type: none"> - I 2018 blev der uddelt 14,3 mio. kr. til 14 ansøgere. - I 2019 blev der uddelt 9,4 mio. kr. til 10 ansøgere. - I 2020 blev der uddelt 13 mio. kr. til 14 ansøgere. - I 2021 blev der uddelt 2,4 mio. kr. til 4 ansøgere. Evaluering af puljen blev i gangsat i juni 2018 og varetages af Danmarks Evalueringsinstitut. Styrelsen har modtaget den

April 2021

				færdige evalueringsrapport medio marts 2021. Der er samlet afsat 2 mio. kr. til evaluering af puljen.
11+13	National vidensopsamling i forhold til FVU og OBU, herunder monitorering af FVU-fællesscreeninger	BUVM	2018 -	Gennemført.
12	Undersøgelse af danskernes dansk- og regnefærdigheder	BUVM	2018 + 2021	I gang. Der er indgået kontrakt om gennemførelse af hovedundersøgelsen med VIVE i juni 2020. Dataindsamling er sat på pause pga. COVID-19 men forventes genoptaget til maj 2021.

Hurtigere kursusudvikling på videregående VEU

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/forventet ikrafttrædelse	Status
14	Oprettelse af særskilte moduler på ned til 5 ECTS	UFM	1. januar 2019	Gennemført. Lov vedtaget, og der er udarbejdet bekendtgørelse om særskilte moduler. Information om særskilte moduler samt ansøgningsskema ligger på UFM's hjemmeside. Der er p.t. godkendt fire særskilte moduler på masterniveau og otte på diplomniveau. UFS evaluerer ordningen medio 2021.
15	Fast meritpraksis for fagspecifikke kurser	UFM	1. september 2019	Gennemført.

April 2021

Øget brug af realkompetencevurderinger

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/fo rventet ikrafttrædelse	Status
16	Fælles retningslinjer og redskaber for RKV	UFM	2019	Gennemført.
17	Nedsættelse af en RKV-arbejdsgruppe på videregående niveau	UFM	10. april 2018	Gennemført.

Udviklingsprogram om videregående VEU

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/fo rventet ikrafttrædelse	Status
18 + 19	Nedsættelse af arbejdsgruppe på videregående VEU med henblik på at udvikle indsatsen og øge brugen af fagspecifikke kurser og realkompetencevurderinger	UFM	12. marts 2018	Gennemført. Arbejdsgruppe med arbejdsmarkedets parter og de videregående uddannelsesinstitutioner blev nedsat primo 2018 og har siden da mødtes 3-4 gange årligt. Arbejdsgruppen besluttede på seneste møde i november 2020 at udmønte deres årlige midler (5 mio. kr.) til seks forsøgs- og udviklingsprojekter på uddannelsesinstitutionerne med fokus på bl.a. grøn omstilling, digitale kompetencer og nye leveranceformer i undervisningen. Midlerne blev udmøntet i december 2020.

Systematisk og tværgående vidensopsamling

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/fo rventet ikrafttrædelse	Status
20	Etablering af VEU-datavarehus	BUVM (+ UFM)	Løbende delleverancer fra ultimo 2018.	Delvist gennemført.

April 2021

			Fuldt indfaset medio 2021.	Der mangler enkelte elementer vedr. VEU-godtgørelse pga forsinkelse på data fra ATP samt visning af data fra AMU-bevisdatabasen, der indeholder data om AMU-kurser gennemført med bevis. Initiativet forventes færdigimplementeret medio 2021.
21	Tværgående udviklingsprojekter og analyser, herunder løbende opfølgning på aftalen	BUVM (+UFM, BM, FM)	2018 - 2021	Delvist gennemført. Der er igangsat evaluering af de elementer i aftalen, som er omfattet af solnedgangsklausuler og ikke evalueres i anden sammenhæng. Forventes offentliggjort i begyndelsen af maj 2021. Nye analysebehov drøftes løbende.

Et moderniseret AMU-system

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/forventet ikrafttrædelse	Status
22+23	Nedlæggelse af kurser med 0-aktivitet	BUVM	Gennemført	Gennemført.
24-32	Kursusrevision i regi af efteruddannelsesudvalget	BUVM	1. januar 2019	Gennemført.

Kvalitetsløft gennem højere takster og kvalitetspulje til AMU

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/forventet ikrafttrædelse	Status
33	Midlertidige takstforhøjelser	BUVM	1. januar 2018	Gennemført i forbindelse med finansloven for 2018.
34	Kvalitetspulje	BUVM	1. januar 2018	Gennemført i forbindelse med finansloven for 2018.
35	Gennemførelse af taksteftersyn	BUVM	2020	Gennemført.

April 2021

Særligt tilrettelagte AMU-forløb på SOSU-området

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/forventet ikrafttrædelse	Status
36	Udvikling af særligt målrettede SOSU-AMU-forløb i regi af det pågældende efteruddannelsesudvalg	BUVM	30. januar 2020	Gennemført. Der er udviklet to AMU-pakker, der skal give merit til hhv. SOSU-hjælper og SOSU-assistentuddannelsen. Meritbilagene til de to uddannelsesbekendtgørelser er blevet opdateret.

Styrket fleksibilitet i AMU

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/forventet ikrafttrædelse	Status
37	Tilpasning af indholdet i uddannelsesforløb (modulisering og ændringer i beskrivelsessystemet), herunder rammer for offentlig støtte til produktspecifikke kurser.	BUVM	1. kvartal 2019	Gennemført.
38	Udspecificering af IDV-aktivitet i udbydernes regnskabsaflæggelse	BUVM	1. januar 2018	Gennemført.
39	Permanentgørelse af forsøgsordning med kollektiv afkortning af kurser	BUVM	1. januar 2019	Gennemført.
40	Indførelse af undtagelse fra karenskrav i forhold til VEU-godtgørelse	BUVM	1. januar 2018	Gennemført.
41	Forsøg med friere brug af gæstelærere i AMU	BUVM	1. juni 2018	Gennemført. 1. runde, 2018-2019: 10 institutioner blev godkendt til deltagelse i 1. runde. 2. runde, 2019-2020: 10 institutioner blev godkendt, heraf 5 nye og 5 som fortsatte fra 1. runde.

April 2021

				<p>Afreportering af 1. og 2. runde er afsluttet.</p> <p>3. runde, 2020-2021: 10 institutioner blev godkendt, heraf 7 gengangere og 3 nye.</p> <p>Afreporteringsfristen for 3. runde er 1. april 2021, så der kan indsamles og præsenteres et overblik over forsøgets anvendelse og resultater inden forsøgets udløb 31.12.2021.</p> <p>Forsøget evalueres foråret 2021 som en del af EVA's evaluering af centrale elementer i Trepartsaftalen med henblik på at vurdere, om reglerne for brug af gæstelærere skal lempes permanent.</p>
--	--	--	--	--

En national strategisk indsats for digitalisering af VEU

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/foventet ikrafttrædelse	Status
42	National indsats for digitalisering vedr. e-læring, fjernundervisning og platforme	BUVM	1. kvartal 2018	Gennemført.
43	Analyse af erfaringer med digitale læringsforløb	BUVM + UFM	3. kvartal 2018	<p>I marts 2019 er der offentliggjort tre analyser: Analyse af muligheder og barrierer for e-læringsforløb, Analyse af virksomheders og arbejdsstyrkens brug af digitale tilbud i voksen-, efter- og videreuddannelse og Digitalisering af VEU (første delrapport).</p> <p>I december 2019 blev af 1) Pulje til forsøg med samarbejdsmodeller om digitale undervisningsforløb på VEU-området og 2) Projekt om kapacitetsopbygning for undervisere på almen voksen- og efteruddannelse igangsat.</p> <p>I januar 2021 fremsendte projektdeltagere i forsøg med samarbejdsmodeller deres anden statusrapport. Der rapporteres om løbende udvikling af digitale forløb, men delvise udfordringer med bl.a. herved af kursusister og fælles udbud. STIL afholder erfa-seminar for projektdeltagere i foråret 2021 mhp. erfaringsudveksling og videndeling.</p>
44	Forsøgsordning med VEU-godtgørelse for fjernundervisning	BUVM	1. september 2018	Gennemført.

April 2021

				<p>Den 1. september 2018 blev forsøg med godtgørelse for 100 pct. fjernundervisning igangsat.</p> <p>Første milepælsvaluering blev afsluttet i september 2019. Evalueringen viste, at der ikke havde været nævneværdig aktivitet i forsøget.</p> <p>Grundet covid-19 og de deraf følgende nødundervisningsregler på bl.a. AMU blev godtgørelsesforsøget i nødundervisningsperioden tilsidesat.</p> <p>I forbindelse med skolernes genåbning, primo juni 2020, gennemførtes en informationsindsats om det igangværende godtgørelsesforsøg til samtlige AMU-udbydere.</p> <p>EVA udarbejder slutrapport ud fra registerdata og deltagerinterviews, som forventes afsluttet ultimo marts 2021.</p>
--	--	--	--	---

Styrket brug af test/prøver i AMU

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/forventet ikrafttrædelse	Status
45	Indførelse af krav om prøver på offentligt udbudt AMU	BUVM	1. januar 2019	Gennemført.
46+47	Udvikling af test og prøver	BUVM (efteruddannelsesudvalg)	1. januar 2020 (fuldt indfaset)	Gennemført.
48	Udvikling af en bevisdatabase	BUVM	1. januar 2020	Gennemført.

April 2021

Friere adgang til at udbyde AMU

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/fo rventet ikrafttrædelse	Status
49+51	Udbudsrunder, herunder afskaffelse af de geografiske dækningsområder	BUVM	1. oktober 2019	Gennemført.
50	Mulighed for løbende at indgive ansøgninger om udbud	BUVM	Ultimo 2020	Gennemført. I løbet af 2020 modtog ministeriet 18 ansøgninger om godkendelse til AMU-udbud mellem de faste udbudsrunder. Heraf blev 5 ansøgninger godkendt. Der er nu åbent for, at der kan indsendes ansøgninger om godkendelse til AMU-udbud, som vil blive vurderet ultimo 2021 – ansøgningsfristen er d. 6. september 2021.

Én adgang til voksenvejledning

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/fo rventet ikrafttrædelse	Status
52	Samlet, nationalt dækkende og institutionsuafhængigt vejledningstilbud for voksne og virksomheder	BUVM	1. juli 2018	Gennemført.
52	Udvikling af digitalt afklarings- og planlægningsværktøj	BUVM	2. kvartal 2019	Gennemført.

Koordination og aktørsamarbejde

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/fo rventet ikrafttrædelse	Status
53	Etablering af en RAR-forankret model for aktørsamarbejde	BM (BUVM/ UFM)	Implementering startede 8. marts 2018, og den	Gennemført med vedtagelsen af L72 d. 20. december 2018.

			forventes fuldt indfaset 1. januar 2019	<p>Der er ansat ca. 30 VEU-køordinatorer, der skal hjælpe de regionale arbejdsmarkedsråd med opgaven. Som led i Aftale om styrket opkvalificering fra juni 2020 er desuden afsat midler til ansættelse af yderligere VEU-køordinatorer i 2020 og 2021.</p> <p>En central del af VEU-arbejdet handler om nye regionale samarbejdsmodeller, der har fokus på at afhjælpe rekrutteringsudfordringer. Dette sker bl.a. gennem aftaler med brancheorganisationer, faglige organisationer, virksomheder, jobcentre og uddannelsesinstitutioner.</p> <p>Alle RAR har udpeget indsatsområder for den regionale RAR-VEU-indsats. Alle RAR har fået og får fortsat udarbejdet regionale analyser.</p> <p>Der er etableret et meldesystem, hvor jobcentre, arbejdsgivere, a-kasser m.fl. kan gøre opmærksom på udækkede kompetencebehov og behov for koordinering af kursusindkøb.</p> <p>Der er udviklet en første udgave af et nyt kompetenceværktøj, som skal være et opslagsværk over virksomhedernes aktuelle kompetencebehov inden for forskellige stillingsbetegnelser. Kompetenceværktøjet kan tilgås på star.dk.</p> <p>Baselinemåling af succeskriterierne for RAR-modellen er gennemført og offentliggjort. Evalueringen af RAR-modellen/Job-VEU modellen er påbegyndt og forventes færdig primo 2. kvartal 2021Der er nedsat en national følgegruppe, som mødes årligt. Tredje møde blev afholdt d. 9. december 2020.</p>
54	Sammenlægning af lokale uddannelsesudvalg for AMU med lokale uddannelsesudvalg for eud	BUVM	31. december 2018	Gennemført
55	Udfasning af VEU-centerkonstruktionen	BUVM	31. december 2018	Gennemført.
56	Gennemførelse af årligt VEU-møde mellem VEU-Rådet og Rådet for	BUVM/UFM	2018 -	Gennemført. 3. møde forventes afholdt i 3. kvartal 2021.

April 2021

	Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddannelser (REP)			
57	Frivillige partnerskaber mellem VEU-udbydere og elevante aktører		2018	Er et anliggende for relevante lokale og regionale aktører.

Forhøjelse af VEU godtgørelse

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/fo rventet ikrafttrædelse	Status
58	VEU-godtgørelse forhøjes til 100 pct. af maksimal dagpengesats.	BUVM	1. januar 2018	Gennemført

Etablering af en omstillingsfond

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/fo rventet ikrafttrædelse	Status
59 + 63 + 64	Etablering af en omstillingsfond på 100 mio. kr. årligt, hvoraf de 5 mio. kr. går til administration af omstillingsfonden. Evt. uforbrugte midler ved aftalens udløb i 2021 indgår i drøftelserne om den udsponerede del fra håndteringen af VEU-opsparing.	UFM/BM (+BUVM)	1. juli 2018	Gennemført.
60	Videreførelse af Sporskifteordning	BM	1. juli 2018	Gennemført. Sporskifteordningen blev udmeldt den 2. juli 2018 med løbende ansøgningsfrist. Udmeldingen kan ses her: https://star.dk/puljer/puljer-med-loebende-frist/pulje-til-sporskifte-2019/ Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har primo marts afgivet tilsagn om tilskud for i alt 3,0 mio. kr. ud af de i alt 25,6

April 2021

				<p>mio. kr. afsat til sporskifteforløb i 2021. Der er afsat 25,0 mio. kr. i hvert af årene 2018-2021 til sporskifteordningen.</p> <p>Desuden er igangsat en midtvejsevaluering, som gennemføres af NFA bl.a. med det formål at undersøge den relativt begrænsede søgning på puljen. Det er forventningen, at resultater af midtvejsevalueringen foreligger april 2021.</p>
61	65 mio. kr. til deltagerbetaling i akademi- og diplomuddannelser	UFM	1. juli 2018	<p>Gennemført.</p> <p>Omstillingsfonden på UFM's område er udmøntet med virkning fra 1/8-2018. Økonomien i fonden følges kvartalsvist mhp., at der kan omfordeles midler mellem institutioner alt efter forbruget.</p> <p>I 2020 var der ekstraordinært stort træk på omstillingsfonden, hvilket formentlig skyldes, at hjemsendte medarbejdere har taget VEU-moduler online under corona.</p> <p>Der blev tildelt tilskud for i alt ca. 65,6. mio. kr. i 2020.</p>
62	VEU-referencegruppen for VVEU skal følge opstart af fonden	UFM	Afklares	<p>VEU-referencegruppen er blevet orienteret løbende om status og træk på omstillingsfonden. Trækket kan også følges kvartalsvist på https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/efter-og-videreuddannelse/veu-omstillingsfond</p> <p>VEU-referencegruppen er blevet lukket i 2020 og VEU-arbejdsgruppen, jf. punkt 18+19, følger nu fonden</p>
65	Løbende orientering af REU-, VEU- og REP-rådet om anvendelse af fonden	BUVM/UFM	Afklares	<p>Rådene vil løbende blive orienteret, når der foreligger data.</p>

April 2021

Nedsættelse af VEU-bidrag

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/forventet ikrafttrædelse	Status
66	Nedsættelse af private arbejdsgivere og offentlige virksomheders VEU-bidrag med 680 mio. kr. i 2017	BUVM	31. december 2017	Gennemført.
67	De offentlige arbejdsgivers andel af opsparingen medgår på lige fod og med samme andel som de private arbejdsgivers andel af opsparingen. Den resterende del svarende til den del, som de private arbejdsgivere får udbetalt i en midlertidig bidragsnedsættelse, drøftes i forbindelse med aftaler om henholdsvis kommunernes og regionernes økonomi for 2019.	BUVM/FM	1. juli 2018	Gennemført.
68	Finanslovsteknisk del bortfalder	BUVM/FM	1. januar 2018	Gennemført.

Styrket SVU til FVU og OBU

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/forventet ikrafttrædelse	Status
69	SVU til OBU og FVU forhøjes til 100 pct. af maksimal dagpengesats.	BUVM/UFM	1. januar 2018	Gennemført.

April 2021

Aktivitetsafhængigt arbejdsgiverbidrag til VEU-godtgørelse

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/foventet ikrafttrædelse	Status
70	VEU-bidraget nedsættes i 2018 sfa det nye aktivitetsafhængige AUB-bidrag	BUVM	1. januar 2018	Gennemført.
71+72	Model for justering af VEU-bidrag	BUVM	1. januar 2018	Gennemført.

Aktivitetstyret AMU-bevilling

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/foventet ikrafttrædelse	Status
73	Aktivitetstyret bevilling	BUVM	1. januar 2018	Gennemført.
74	Indmelding til BUVM ved anvendelse af 90 pct. af prognosen	BUVM	1. januar 2018	Gennemført
75	Møde med parter hvis aktivitet over 7.700 årselever	BUVM	1. januar 2018	Gennemført

Finansiering af forhøjet lønrefusion

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/foventet ikrafttrædelse	Status
76	Finansiering indenfor økonomien i uddannelsesbidraget	BUVM	1. januar 2018	Gennemført.

April 2021

Forbedret praktikpladsbonus til virksomheder

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/forventet ikrafttrædelse	Status
77	Fast bonus på 25.000 kr. pr. praktikårselev	BUVM	1. januar 2018	Gennemført.
78	Finansiering inden for PAB kredsløbet	BUVM	1. januar 2018	Gennemført.
79	DA og FH vil årligt drøfte brugen af korte uddannelsesaftaler	(BUVM) DA/FH	2018	Med trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar fra 2020 blev der aftalt en yderligere begrænsning af brugen af korte aftaler, idet antallet af korte aftaler mellem samme elev og virksomhed reduceres til én.

Kvalitetspulje til erhvervsuddannelserne 2018

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/forventet ikrafttrædelse	Status
80	Søges tilslutning til kvalitetspulje på eud ifm. FL18 forhandlinger	FM/BUVM	November 2017	Gennemført.
81	Årlig drøftelse af kvalitetsudviklingen på eud	BUVM	Årligt	Ikke gennemført. Der er ikke på særskilt møde drøftet kvalitetsudvikling på eud i 2019, men der er indgået Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar i 2020