

## Modernisering af politiets bygningsmasse

29. marts 2021

### Initiativet

Med justitspuljen er der afsat i alt 16 mio. kr. i perioden 2018-2021 til modernisering af politiets bygningsmasse, jf. *tabel 1*.

Tabel 1 Modernisering af politiets bygningsmasse				
Mio. kr. (løbende priser)	2018	2019	2020	2021
<b>Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.</b>				
Modernisering af politiets bygningsmasse	3,5	3,0	4,5	5,0
<b>I alt</b>	<b>3,5</b>	<b>3,0</b>	<b>4,5</b>	<b>5,0</b>

Det fremgår af aktstykke nr. 159, som Folketingets Finansudvalg tiltrådte den 30. august 2018, at moderniseringen af politiets bygningsmasse vil omfatte såvel politistationer som tjenesteboliger med detentioner efter en prioriteret liste, hvor genopbygningen af bygningerne i dårligst stand vægtes højest.

Et løft af Grønlands Politis bygningsmasse vil være med til at sikre, at de fysiske rammer for effektiv og tryghedsskabende politibetjening er til stede, samt at politiet er en tidssvarende og effektiv arbejdsplads.

### Implementeringsplan

Grønlands Politi har udarbejdet en genopretningsplan for de bygninger, hvor der vurderes at være behov for modernisering. Genopretningsplanen er udarbejdet i samarbejde med Masanti A/S, som er ansvarlig for projektering og udførelse heraf.

Genopretningsplanen omfatter modernisering af politistationer og detentioner i 12 byer og bygder. Det kan oplyses, at den konkrete tidsplan er afhængig af, at der kan rekvireres håndværkere og entreprenører til de enkelte steder, hvilket kan være en udfordring.

### Status

Generelt set har Covid-19 skabt forsinkelser i hele byggebranchen i Grønland, hvorfor Grønlands Politis genopretninger ligeledes har været særligt udfordret i 2020. Hertil har moderniseringsplanen generelt været forsinket som følge af Masantis forhold såsom eksempelvis rekrutteringsudfordringer af ingeniører i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale. Grønlands Politi har ansat en byggefaglig konsulent, der sammen med Masanti har understøttet, at der skete den fornødne fremdrift i 2020. Dette forventes fortsat i 2021.

Da et behov for modernisering af politistationen i Maniitsoq er fremskyndet, udskiftes denne med moderniseringen af Alluitsup Paa og Narsarsuaq. Dette sker på baggrund af, at Maniitsoq er en bemanded station og meget slidt. Alluitsup Paa og Narsarsuaq er ubemanded i det daglige virke.

Alluitsup Paa og Narsarsuaq forventes moderniseret som led i videreførelsen af puljen til modernisering af bygningsmasse, der er afsat som led i flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden for 2021-2023.

Moderniseringen i 2021 forventes derfor at involvere Maniitsoq, Aasiaat, Qasigi-annguit og Kangerlussuaq.

### Økonomi

Af tabel 2 nedenfor fremgår politiets realiserede forbrug i 2018 til 2020 samt det forventede forbrug i 2021.

Tabel 2				
Forbrug i 2018 til 2021, mio. kr. (løbende priser)	Realiseret forbrug			Forventet forbrug
Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Modernisering af politiets bygningsmasse	0,0	0,6	7,8	7,6
<b>I alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>7,8</b>	<b>7,6</b>

Anm: Tallene er afrundet til nærmest 0,1 mio. kr.