



Folketingets Finansudvalg
Christiansborg
1240 København K

Kulturministeren
Nybrogade 2
1203 København K

Tel : 33 92 33 70
E-mail : kum@kum.dk
Web : www.kum.dk

15. september 2021

Kulturministeriet orienterer hermed Finansudvalget om, at der efter tilslutning til akt 187 af d. 11. juni 2020 har vist sig behov for ændringer af enkelte af de projekter, som er optaget i aktstykket.

Ændringsønskerne drejer sig om følgende projekter:

Punkt 5 i akt 187: Det Kgl. Bibliotek

Lergravsvej: Installation af solceller på fladt tag. Kr. 300.000

Årsag: Beregninger for at bære solcelleanlægget viser, at taget ikke med sikkerhed vil kunne holde til belastningen.

Ændringsforslag:

Det tilsvarende solcelleprojekt, punkt 4: Solceller på Det Kgl. Biblioteks bygning på Karen Blixens Plads. Projektet udvides, således at der også tilføres solceller på en anden bygning.

Punkt 12 i akt 187: Statens Værksteder for Kunst

Udskiftning af 4 stk. ventilatormotorer kr. 100.000

Årsag: En udskiftning af ventilationsmotorerne kan efter drøftelse med leverandør ikke anbefales gennemført.

Ændringsforslag: Midlerne ønskes i stedet anvendt til etablering af CTS anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring.), idet bygningen, hvor Statens Værksteder for Kunst bor, af historiske grunde fortsat er koblet op på Bygningsstyrelsens CTS-anlæg i Udenrigsministeriet. Denne opkobling vil ophøre inden for kort tid, hvorefter der ikke længere er mulighed for styring af varme- og ventilationsanlæg. Bygningen, hvor Statens Værksteder for Kunst har til huse, ejes af Slots- og Kulturstyrelsen, som styrer og indstiller anlægget efter brugerens anvendelsesmønster i lokalerne. Effekten af god styring kommer dog Statens Værksteder for Kunst direkte til gode i form af fortsat optimeret energiforbrug.

Det bemærkes herudover, at Slots- og Kulturstyrelsen, som er projektejer på energieffektivisering på de statslige kulturinstitutioner, oplyser, at der kan vise sig behov for yderligere justeringer.

Der kan således blive behov for, at Slots- og Kulturstyrelsen justerer på yderligere bevilgede projekter, således at der kan laves de justeringer, der findes teknisk og energimæssigt mest fordelagtige.

Viser der sig behov for yderligere ændringer, vil det ske inden for aktstykkeprojektets bevilgede ramme.

Med venlig hilsen

Ane Halsboe-Jørgensen