

Modernisering af politiets bygningsmasse

10. september 2021

Initiativet

Med justitspuljen er der afsat i alt 16 mio. kr. i perioden 2018-2021 til modernisering af politiets bygningsmasse, jf. *tabel 1*.

Tabel 1 Modernisering af politiets bygningsmasse				
Mio. kr. (løbende priser)	2018	2019	2020	2021
Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.				
Modernisering af politiets bygningsmasse	3,5	3,0	4,5	5,0
I alt	3,5	3,0	4,5	5,0

Det fremgår af aktstykke nr. 159, som Folketingets Finansudvalg tiltrådte den 30. august 2018, at moderniseringen af politiets bygningsmasse vil omfatte såvel politistationer som tjenesteboliger med detentioner efter en prioriteret liste, hvor genopbygningen af bygningerne i dårligst stand vægtes højest.

Et løft af Grønlands Politis bygningsmasse vil være med til at sikre, at de fysiske rammer for effektiv og tryghedsskabende polititjenesteydelse er til stede, samt at politiet er en tidssvarende og effektiv arbejdsplads.

Implementeringsplan

Grønlands Politi har udarbejdet en genopretningsplan for de bygninger, hvor der vurderes at være behov for modernisering. Genopretningsplanen er udarbejdet i samarbejde med Masanti A/S, som er ansvarlig for projektering og udførelse heraf.

Genopretningsplanen omfatter modernisering af politistationer og detentioner i 12 byer og bygder. Det kan oplyses, at den konkrete tidsplan er afhængig af, at der kan rekvireres håndværkere og entreprenører til de enkelte steder, hvilket kan være en udfordring.

Status

Generelt set har Covid-19 skabt forsinkelser i hele byggebranchen i Grønland, hvorfor Grønlands Politis genopretninger ligeledes har været særligt udfordret i 2020. Hertil har moderniseringsplanen generelt været forsinket som følge af Masantis forhold såsom eksempelvis rekrutteringsudfordringer af ingeniører i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale. Grønlands Politi har ansat en byggefaglig konsulent, der sammen med Masanti har understøttet, at der skete den fornødne fremdrift i 2020. Dette fortsættes i 2021.

Grønlands Politi oplyser, at det er muligt at fremskynde aktiviteter i indeværende år, der var planlagt til senere gennemførelse. Alluitsup Paa og Narsarsuaq vil derfor også blive påbegyndt moderniseret i 2021.

Moderniseringen i 2021 er planlagt til at omfatte Maniitsoq, Aasiaat, Qasigiannnguit og Kangerlussuaq samt Alluitsup Paa og Narsarsuaq.

Økonomi

Af tabel 2 nedenfor fremgår politiets realiserede forbrug i 2018 til 2021 samt det forventede forbrug i 2021.

Tabel 2					
Forbrug i 2018 til 2021, mio. kr. (løbende priser)	Realiseret forbrug				Forventet forbrug
Mio. kr.	2018	2019	2020	2021	2021
Modernisering af politiets bygningsmasse	0,0	0,6	7,8	3,1	7,6
I alt	0,0	0,6	7,8	3,1	7,6

Anm: Tallene er afrundet til nærmest 0,1 mio. kr.