



FOLKETINGET

Finansudvalget

Til: Transportministeren
Dato: 24. marts 2021

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

FIU alm. del

Spørgsmål 258

Vil ministeren oplyse, hvad årsagerne er til, at Københavns Universitets planlagte overtagedesdato af Niels Bohr-bygningen endnu en gang er udskudt fra november 2020 til den nuværende fastlagte overtagelse i april 2021?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Troels Lund Poulsen (V).

Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Troels.Poulsen@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne
Jens Joel
formand