

Ministeren



Folketinget
Finansudvalget
Christiansborg
1240 København K

I brev af 5. marts 2021 har Finansudvalget efter ønske fra Troels Lund Poulsen (V) stillet mig følgende spørgsmål:

Aktstykke spørgsmål 202

Ad fortroligt aktstykke J - Hvad er forventningen til størrelsesordenen af de øgede udgifter som følge af pandemien?

Svar

På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at vurdere størrelsen af de eventuelle merudgifter til ESS-projektet som følge af COVID-19 pandemien.

ESS har i et foreløbigt estimat fra marts 2021 tilkendegivet, at hidtidige direkte ekstraudgifter, som er forbundet med pandemien, beløber sig til omkring 37 mio. €. De indirekte merudgifter til COVID-19, som bl.a. er opstået fordi in-kind leverancer bliver forsinkede og ESS ressourcer derfor ikke kan anvendes optimalt, vil formentlig øge dette beløb.

De nærmere konsekvenser af ekstraudgifterne er på nuværende tidspunkt ikke kendte, og afklares efter forhandlinger med medlemslandene.

Estimatet har ikke været underkastet de nødvendige reviews i ESS-organisationens rådgivende komiteer samt, at COVID-19 pandemien også i de kommende måneder forventes at ville påvirke ESS-projektets gennemførelse.

En nærmere beregning vil således først kunne foretages i forbindelse med replanlægningen af projektet senere i 2021.

Med venlig hilsen

Ane Halsboe-Jørgensen

10. marts 2021

**Uddannelses- og
Forskningsministeriet**

Børsgade 4
Postboks 2135
1015 København K
Tel. 3392 9700

www.ufm.dk

CVR-nr. 1680 5408

Ref.-nr.
21/12093-1