



Transportministeriet

Transportministeren

Finansudvalget
Folketinget

27. april 2021

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Finansudvalget har i brev af 24. marts stillet mig følgende spørgsmål (FIU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Troels Lund Poulsen (V).

Spørgsmål nr. 256:

Kan ministeren garantere, at Niels Bohr-bygningen er helt færdig i april 2021 hvor ministeren har oplyst at overdragelsen forventeligt vil ske?

Svar:

Som oplyst til Finansudvalget den 16. april 2021 er færdiggørelsen udskudt en måned på grund af forsinkelser hos entreprenører, der blandt andet kan henføres til COVID-19-situationen.

Med venlig hilsen



Benny Engelbrecht