



## Transportministeriet

### Transportministeren

Finansudvalget  
Folketinget

27. april 2021

Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Finansudvalget har i brev af 24. marts stillet mig følgende spørgsmål (FIU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Troels Lund Poulsen (V).

#### **Spørgsmål nr. 258:**

Vil ministeren oplyse, hvad årsagerne er til, at Københavns Universitets planlagte overtagedesdato af Niels Bohr-bygningen endnu en gang er udskudt fra november 2020 til den nuværende fastlagte overtagelse i april 2021?

#### **Svar:**

I en orientering om projektets status af 22. december 2020 fra daværende boligminister Kaare Dybvad Bek blev Finansudvalget oplyst, at færdiggørelsen af byggeriet forventedes til 1. april 2021 med efterfølgende overdragelse til Københavns Universitet. Jeg vil henviser til denne orientering for uddybninger af årsagerne.

Med venlig hilsen



Benny Engelbrecht