



**SUNDHEDSDATA-
STYRELSEN**

27. maj 2021

Analyse, Statistik og Øko-
nomi

Status monitoreringsmodel for kræftområdet - inklusiv ny tidsplan

Det har været nødvendigt at trække kvartalsrapport for monitorering af kræftområdet 1. – 4. kvartal 2020 tilbage grundet fejl i datamart for monitoreringsmodellen. Fejlen blev fundet grundlæggende med indvirkning på opgørelse af alle definerede indikatorer for området på tværs af de tre typer pakkeforløb. Desuden finder Sundhedsdatastyrelsen sig nødsaget til at udskyde den planlagte årsrapport 2020 for området samt kvartalsrapport for 1. kvartal 2021.

Sundhedsdatastyrelsen har efterfølgende revideret modellen med udsendelse af tilrettede data 26. maj 2021 til regional kvalitetssikring med høringsfase til 9. juni 2021. Årsrapport 2020 forventes udgivet medio juli 2021.

Tilretningen er foretaget for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype. Grundet minimal indflydelse uden substantiel betydning for monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom, der kan være kræft og pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype udestår tilretning for disse området, da det tidsmæssigt vil kræve væsentlig flere ressourcer.

Baggrund

Regionerne har fundet fejl i de nyligt udsendte data 12. maj 2021 i forbindelse med den ugentlige dataleverance inklusiv den månedlige dataleverance med aggregerede tal for monitorering af kræftområdet.

Regionerne har accepteret udviklingsdata i december 2020. Afrapporteringen på baggrund af regionalt godkendte LPR3 data blev forelagt Udvalg for Dataanvendelse og Formidling i februar 2021 med godkendelse til følge. Dataleverance er sendt til regionerne ugentlig på sFTP fra marts 2021 og 1. – 4. kvartal 2020 blev udgivet i april 2021 på åben eSundhed. Vi har modtaget mail fra regioner 17. maj 2021 med angivelse af fejl i monitorering af kræft i urinveje.

Ved nærmere undersøgelse blev det vurderet, at fejlen var grundlæggende og påvirkede opgørelse af alle definerede indikatorer for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifikke kræfttype, diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom, der kan være kræft samt pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype. Fejlen medførte blandt andet ukorrekt håndtering af forløb, der går på tværs af regioner.

Derfor fandt Sundhedsdatastyrelsen sig nødsaget til at trække den udsendte årsrapport for området tilbage inden det planlagte offentliggørelsestidspunkt den 20. maj 2021. Desuden blev kvartalsdata for 1. kvartal 2021 ikke som planlagt udsendt onsdag den 19. maj 2021.

Nedenfor ses en oversigt over opgørelser, der kan være påvirket af pågældende fejl:

Opgørelse	Berørt	Ikke berørt
Monitorering af kræftområdet – forløbstidsindikatorer	x	
Monitorering af kræftområdet – aktivitetsindikatorer	x	
Monitorering af genåbning af sundhedsvæsenet – antal henvisninger til pakkeforløb kræftområdet (indikator 10) ugentlige data		x
Monitorering af genåbning af sundhedsvæsenet – antal henvisninger til pakkeforløb kræftområdet (indikator 10) månedlige data – 5 kræftområder		x
Monitorering af genåbning af sundhedsvæsenet - Pakkeforløb for kræft inden for angivne standardforløbstider (indikator 11)	x	
Monitorering af genåbning af sundhedsvæsenet - Pakkeforløb for kræft inden for angivne standardforløbstider (indikator 11) månedlige data – 5 kræftområder	x	
Monitorering af genåbning af sundhedsvæsenet nr. 8 og 9 – refererer til forløbstidsindikatorer	x	
Nationale mål for sundhedsvæsenet – indikator 58 Pakkeforløb for kræftområdet: forløb inden for standardforløbstid	x	
Dataleverance den gode bestilling: Patienter i kræftpakkeforløb, sammenligning mellem 2018 og 2020 (leveret 14. april 2021 / 21/04084)	x	

Tidsplan

Umiddelbart efter 17. maj 2021 igangsatte Sundhedsdatastyrelsen identifikation af fejl efterfulgt af tilretning af datamart for monitoreringsmodel for pakkeforløb for organspecifik kræfttype.

Sundhedsdatastyrelsen har i samarbejde med Sundhedsministeriet og regioner udarbejdet følgende tidsplan frem mod offentliggørelse af årsrapport for monitorering af kræftområdet 2020.

Håndtering	Dato
Ny programkode med fejlrettet data på LAB baseret på nyeste version af LPR inklusiv gennemsyn af data	Torsdag 20. maj 2021 på LAB
Tilrettet data klar på QA til dataopgørelse (accept data, grønt lys for videre proces, overføre ny programkode med tilrettede til QA-datamart)	Torsdag den 20. maj 2021 – tirsdag den 25. maj 2021
Aggregerede data opgøres på QA-tilrettede data	Tirsdag den 25. maj 2021
Udsende fejlrettede data på sFTP og aggregerede data til regionerne baseret på nyeste version af LPR	Onsdag den 26. maj 2021
Høringsfase regioner (14 dage)	Onsdag den 26. maj 2021 – onsdag den 9. juni 2021
Tilrette datamart på baggrund af mulige tilbagemeldinger fra regionerne (tilretninger, opgørelse på LAB, deploye til QA, gennemsyn af data) (14 dage)	Onsdag den 9. juni 2021 – onsdag den 23. juni 2021
Klargøre individbaserede data og aggregerede data til udsendelse	Onsdag 23. juni 2021 – mandag den 28. juni 2021
Udsendelse af eventuelt yderligere tilrettede individdata og aggregerede data	Mandag den 28. juni 2021
Udsendelse af ny årsrapport 2020 samt ny kvartalsrapport 1. kvartal 2021	Primo juli (ikke opgjort på årsopgørelsen pr. 10 april 2021) – opgjort på seneste dataversion i datamart

Note: LAB er Sundhedsdatastyrelsens udviklingsmiljø, mens QA er driftmiljø