

Overordnet tids- og aktivitetsplan for gennemgang og evt. lovliggørelse af eksisterende havbrug inden for Miljøstyrelsens ressort

Ver. 200908

Nr	Aktivitet	2019					2020					2021					2022			
		Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan
Indledende myndighedsvurdering af alle eksisterende havbrug																				
1	Kommunikation til alle havbrug, hvor opstart af proces påbegyndes																			
2	Gennemgang af placeringstilladelser - identitet, udløb og iagttagelse af habitatregler																			
3	Høring af afgørelse om manglende placeringstilladelse (udløb og manglende identitet) eller retlig mangel (manglende iagttagelse af habitatregler)																			
4	Afgørelse om manglende placeringstilladelse eller retlig mangel																			
5	Evt. klagenævns sag vedr. afgørelse om manglende placeringstilladelse eller retlig mangel																			
6	Sagsbehandling som følge af ny ansøgning (fysisk lovliggørelse eller udløb)																			
Vurdering af retlig mangels væsentlighed: forhåndsvurdering og evt. habitatscreening																				
7	Umiddelbar vurdering af skade på habitatområde																			
8	Habitatscreening																			
Vurdering af manglens væsentlighed - habitatkonsekvensvurdering																				
10	Udarbejdelse af Habitatkonsekvensvurderinger																			
11	Konstatering af at retlig mangel er uvæsentlig eller afgørelse om ugyldighed (retlig mangel væsentlig)																			
12	Eventuel projektilpasning																			

Noter:

Ovenstående tids- og aktivitetsplan diagram er en overordnet præsentation af de foranliggende hovedprocesser, som følger Kammeradvokatens anbefalinger.

Der vil ske en sagsbehandling pba. klagenævnets og domstolens retningslinjer hvor dette er relevant.

MST vil sikre relevant koordinering med de havbrug som har kommunal godkendelses- og tilsynsmyndighed

Der vil indgå flere aktiviteter, som ikke er vist i ovenstående diagram, såsom høringer og diverse korrespondancer, herunder i tilknytning til evt. klagesagsbehandling

Sagebehandlingen vil foregå successivt og endelig færdigbehandling af de enkelte havbrugssager forventes løbende frem til primo 2022