



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Finansudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 23. marts 2022.
Kontor: Koncerndigitaliserings-
heden
Sagsbeh: Pia Ørting Thomsen
Sagsnr.: 2022-0110-0333
Dok.: 2315856

Justitsministeriet trækker hermed aktstykke nr. 5 af 27. september 2021 om kriminalforsorgens it-projekt NyX tilbage. Aktstykket blev fremsendt til Finansudvalget den 27. september 2021.

Baggrunden herfor er, at der i aktstykket er angivet, at der er foretaget dispositioner til NyX-projektet på 71 mio. kr. Af kriminalforsorgens redegørelse af 13. januar 2022 fremgår det, at projektets samlede projektudgifter den 6. januar 2022 er opgjort til 72,9 mio. kr. Redegørelsen er fremsendt til Finansudvalget den 14. januar 2022. Differencen mellem de to beløb skyldes, at projektudgifterne i aktstykket af 27. september 2021 var baseret på både realiserede og prognosticerede projektudgifter, mens udgifterne i redegørelsen udelukkede baserer sig på realiserede projektudgifter. Derudover kan 1,2 mio. kr. tilskrives en præcisering af opgørelsesmetoden.

Udover opdateringen af projektudgifterne er der foretaget opdateringer, som afspejler den viden, som kriminalforsorgen har fået i forbindelse med den eksterne gennemgang af NyX-projektet, og som fremgår af kriminalforsorgens redegørelse af 13. januar 2022.

Vedlagt dette brev er det opdaterede aktstykke om kriminalforsorgens NyX-projekt til Finansudvalgets behandling.

Nick Hækkerup

/

Emil Sølvér Rehling

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 3392 3340
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk