



## JUSTITSMINISTERIET

Folketinget  
Retsudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

Dato: 27.09.2021  
Kontor: Koncerndigitaliserings-  
heden  
Sagsbeh: Pia Ørting Thomsen  
Sagsnr.: 2021-010-0170  
Dok.: 2139065

Jeg orienterer hermed Folketingets Retsudvalg om status på kriminalforsorgens it-projekt NyX, der har til formål at etablere en ny teknologisk platform med henblik på at udfase det eksisterende klientsystem. Vedlagt er kriminalforsorgens brev af 22. september 2021.

Som det fremgår af kriminalforsorgens brev, har kriminalforsorgen foretaget dispositioner til NyX-projektet uden rettidigt at søge om Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre projektet. Samtidig har kriminalforsorgen ikke rettidigt inddraget Statens It-råd med henblik på risikovurdering af projektet. Indtil videre er alle projektaktiviteter derfor sat i bero. Finansudvalget er samtidig med fremsendelsen af nærværende brev orienteret om sagen og de foretagne dispositioner ved akt nr. xx af xx september 2021. Aktstykket vedlægges nærværende brev.

Jeg finder det alvorligt og kritisabelt, at kriminalforsorgen ikke rettidigt har søgt om tilslutning fra Finansudvalget samt har undladt at inddrage Statens It-råd rettidigt. Jeg har derfor indskærpet over for kriminalforsorgen, at budgetvejledningens regler for it-projekter selvsagt skal efterleves.

Jeg har ligeledes anmodet kriminalforsorgen om en samlet redegørelse for forløbet omkring NyX-projektet, der tillige skal indeholde en nærmere beskrivelse af problemstillingen om den manglende konkurrenceudsættelse af det eksisterende af klientsystem. Det er vigtigt, at en lignende situation ikke opstår i fremtiden, og at der fastlægges en robust plan for det videre arbejde med modernisering af klientsystemet.

Slotsholmsgade 10  
1216 København K.

T +45 3392 3340  
F +45 3393 3510

[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

Jeg forventer at modtage redegørelsen inden årets udgang, hvorefter jeg igen vil orientere Retsudvalget om sagen.

Nick Hækkerup

/

Emil Sølvér Rehling