



Transportministeriet

Transportministeren

Finansudvalget
Folketinget

30. november 2021
2021-3775

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Finansudvalget har i brev af 25. november 2021 stillet mig følgende spørgsmål vedrørende aktstykke om fornyelse af Svanemøllen omformerstation, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Spørgsmål nr. 1:

Det fremgår, at projektet medfører spærring af spor og afbrydelser af kørestrøm, og at dette skal planlægges nærmere senere. Vil ministeren oplyse nærmere om det forventede omfang heraf, og hvorvidt det kan reduceres f. eks. med tiltag, som forudsætter en mindre merudgift?

Svar:

Med den nuværende planlægning forventes det, at de største arbejder i projektet udføres med maksimalt 5 weekendspærringer under 56 timer. Som det fremgår af aktstykket, vil der ikke være tale om totalspærringer. Det er endnu ikke afgjort, hvornår i 2022 og 2023 der skal foretages weekendspærringer med reduceret drift. Dette sker, når kontrakten med den vindende entreprenør er underskrevet.

Det forudsættes endvidere, at der i forbindelse med projektet skal foretages spærringer af mindre varighed, som vil have samme karakter som de spærringer, der foretages i forbindelse med det løbende vedligehold på jernbanen.

Banedanmark forsøger i videst muligt omfang at minimere antallet af spærringer i dialog med entreprenøren og operatører. Anlægsarbejderne i sporet forudsætter imidlertid lukning sporet af sikkerhedsmæssige hensyn.

Det vurderes ikke, at der kan foretages yderligere tiltag med henblik på at reducere spærringer eller afbrydelser af kørestrøm.



Side 2/2

Med venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Benny Engelbrecht', written over a light blue background.

Benny Engelbrecht