



Folketingets Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesministeren

Holmens Kanal 20

1060 København K

T +45 72 20 50 00

E bm@bm.dk

www.bm.dk

CVR 10172748

23. juni 2022

Orientering om forsinkelse af visningsordning og om it-modernisering i Arbejdstilsynet

Kære medlemmer af Beskæftigelsesudvalget

Jeg vil orientere jer om, at Arbejdstilsynet er i gang med et større it-projekt med det formål at færdiggøre moderniseringen af Arbejdstilsynets it-systemer. Projektet forventes gennemført fra 2022 til 2024.

I forbindelse med implementeringen af arbejdsmiljøaftalen fra april 2019 påbegyndte Arbejdstilsynet en større modernisering af styrelsens it-systemlandskab med henblik på at udfase det 20 år gamle it-system, som er baseret på forældet teknologi, og som over årene har fået opbygget en så stor kompleksitet, at selv mindre tilpasninger, fx i forbindelse med nye politiske initiativer, er meget omkostnings-tunge.

I perioden 2019-2021 er der udviklet og implementeret it-understøttelse af den politiske aftale fra april 2019 samtidig med at væsentlige elementer i Arbejdstilsynets systemlandskab er moderniseret. Færdiggørelsen af moderniseringen er en afgørende forudsætning for, at Arbejdstilsynet også fremadrettet kan udføre og varetage sine kerneopgaver effektivt.

It-projektet gennemføres i samarbejde med eksterne it-konsulenter, og forud for udløb af den aktuelle it-rammeaftale gennemførte Arbejdstilsynet et nyt udbud. I den forbindelse indgav en af tilbudsgiverne en klage, som nu er behandlet af Klagenævnet for Udbud. Klager fik medhold i visse punkter i sagen, og det er derfor nødvendigt at gennemføre et nyt udbud. Konsekvensen heraf er, at væsentlige dele af it-udviklingen først kan komme i gang primo 2023, hvilket er en forsinkelse på ca. ½ år.

Forsinkelsen betyder bl.a., at indførelsen af den nye faktabaserede visningsordning, der skal erstatte den nuværende smiley-ordning, bliver forsinket mindst et halvt år, da den er afhængig af it-moderniseringen. Det var påtænkt, at den nye visningsordning, som består i offentliggørelse af oplysninger om, hvorvidt en virksomhed har fået tilsyn samt evt. modtaget afgørelse, skulle fremgå af Arbejdstilsynets hjemmeside senest 1. april 2023.

Forsinkelsen betyder, at det bliver nødvendigt at justere lovgrundlaget for visningsordningen, og derfor vil der ultimo 2022 blive fremsat lovforslag om, at de gældende overgangsbestemmelser forlænges, sådan at den nuværende smiley-ordning kan fortsætte, indtil den nye faktabaserede visningsordning er udviklet.

Arbejdstilsynets opgaveløsning, herunder tilsyn, fortsætter uagtet forsinkelse af it-moderniseringen og den deraf følgende justerede plan for udfasning af Arbejdstilsynets nuværende it-system.

Afslutningsvis vil jeg nævne, at it-projektet har en økonomisk størrelse, der betyder, at der skal forelægges et it-aktstykke for Finansudvalget. Beskæftigelsesudvalget vil således modtage opfølgende orientering om it-moderniseringsprojektet i forbindelse med offentliggørelse af aktstykket.

Venlig hilsen

Peter Hummelgaard