



Transportministeriet

Transportministeren

Finansudvalget
Folketinget

8. november 2021
2021-1028

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00


Transportministeriet orienterer hermed Finansudvalget om status på nybyggeriet af Niels Bohr Bygningen, som Vejdirektoratet opfører for Københavns Universitet. Status fremgår af bilaget udarbejdet af Vejdirektoratet og opdaterer på ændringer siden orienteringen, der blev sendt som brev den 4. oktober 2021 til Finansudvalget.

Der er, som det er udvalget bekendt, tale om et projekt, som lige fra starten er gået ekstraordinært dårligt, og hvor der nu er tale om meget store overskridelser i både tid og økonomi. Der er også rejst usædvanligt store krav mod de nuværende og tidligere entreprenører på projektet. Den forventede totaludgift brutto, altså uden indregning af kravene mod entreprenørerne, overskrider forelæggelsesgrænsen. Om den endelige totaludgift ligger over eller under forelæggelsesgrænsen, vil – som følge af kravenes størrelse – først kunne afgøres efter afslutning af voldgiftssagerne. Der er således på grund af kravenes størrelse en betydelig usikkerhed om projektets endelige økonomi.

Nedenstående vurdering, som også fremgik af brev fra det daværende Transport- og Boligministerie til Finansudvalget den 11. september 2020, fastholdes:

Grundet projektets fremskredne stadie er det Transport- og Boligministeriets vurdering, at der ikke er noget reelt alternativ til at færdiggøre byggeriet i henhold til den aktuelle plan og totaludgift. På den baggrund anmodes der ikke om Finansudvalgets stillingtagen til den aktuelt forventede totaludgift, uanset at den overskrider forelæggelsesgrænsen.

Med venlig hilsen



Benny Engelbrecht