



FOLKETINGET

Finansudvalget

Til: Transportministeren

Dato: 3. januar 2022

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

FIU alm. del

Spørgsmål 91

På samrådet den 23. februar 2021 oplyste ministeren, at der var afsat alle påkrævede ressourcer for at færdiggøre Niels Bohr-bygningen, og ministeren lovede byggeriet færdigt i april 2021. Ministeren oplyste, at kun corona kunne forsinke byggeriet yderligere. Nu forventes bygningen færdig mere end et år senere, nemlig juli 2022, og den nye forsinkelse har intet med corona at gøre. Vil ministeren i det lys oplyse, hvor mange årsværk der er sat af til byggeledelse og projektstyring i Vejdirektoratet på Niels Bohr-byggesagen, og om antallet af årsværk har ændret sig i 2020 og 2021 set i forhold til gentagne forsinkelser og fordyrelser af Niels Bohr-byggeriet i den pågældende periode?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Troels Lund Poulsen (V).

Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Troels.Poulsen@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne
Jens Joel
formand