



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 3. marts 2022
Kontor: Strafferetskontoret
Sagsbeh: Henrik Overgaard Mor-
sing
Sagsnr.: 2019-10-0447
Dok.: 2324339

Orientering om status for implementering af tiltag i teledata-sagen

Jeg har tidligere ved breve af 19. december 2019 (Alm. del – Bilag 156), 30. april 2020 (Alm. del – bilag 373), 23. december 2020 (Alm. del – bilag 140) og 22. juni 2021 (Alm. del – Bilag 361) orienteret Retsudvalget om status for implementeringen af de tiltag, som blev iværksat i kølvandet på teledata-sagen. Jeg oplyste ved orienteringen af 22. juni 2021, at Retsudvalget på ny ville blive orienteret om status herfor inden udgangen af februar 2022.

Myndighederne har nu givet mig en ny status for implementeringen af tiltagene, som jeg vedlægger til Retsudvalgets orientering.

Som det fremgår af den vedlagte oversigt, udestår der fortsat endelig implementering af fire initiativer, hvoraf ét dog forventes gennemført i dette kvartal. Fremdriften er således fortsat påvirket af de forsinkelser, som covid-19-pandemien og de sundhedsfaglige retningslinjer medførte, ligesom knaphed på projektledelsesressourcer har forsinket enkelte initiativer.

Jeg har dog med tilfredshed noteret mig, at hovedparten af initiativerne er gennemført, og at myndighederne fortsat har fokus på implementeringen, herunder i regi af gennemførelsen af flerårsaftalen for politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023.

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 3392 3340
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Justitsministeriets departement vil fortsat følge implementeringen af initiativerne tæt. Retsudvalget vil på ny blive orienteret om status for implementeringen inden udgangen af september 2022.

Nick Hækkerup

/

Mette Johansen