



## Transportministeriet

### Transportministeren

Transportudvalget  
Folketinget

6. januar 2022

2022-44

Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transportministeriet har modtaget nedenstående orientering fra Odense Letbane P/S, som jeg oversender til Transportudvalgets orientering.

Jeg oversendte den 1. december 2021 Transportudvalget en orientering fra Odense Letbane P/S (TRU alm. del, 2021-22, bilag 75), hvori det oplystes, at driftsstarten af Odense Letbane måtte udskydes til foråret 2022.

Odense Letbane P/S har nu modtaget en præciseret tidsplan fra projektets hovedentreprenør Comsa. Odense Letbane P/S har på den baggrund oplyst følgende til Transportministeriet:

*"Odense Letbane modtog umiddelbart før jul en ny tidsplan fra letbanens leverandør, Comsa, der indsnævrer forventningerne til åbningstidspunktet.*

*Af tidsplan fremgår det således, at handover forventes i sidste halvdel af april 2022. Dette under en række forudsætninger som bl.a.:*

- *At der ikke opstår yderligere begrænsninger som følge af grænseflader mod Banedanmark.*
- *At endelig godkendelse fra Banedanmark foreligger inden ansøgning skal sendes til styrelsen.*
- *At Comsas egen endelige testplan er komplet som den nu foreligger.*
- *At der ikke gennem de udestående tests findes alvorlige fejl, der skal være afhjulpet som forudsætning for handover.*
- *At den endelige ansøgning, der indsendes fra Comsa til Trafikstyrelsen, kan færdigbehandles på tre uger, da processen er startet tidlige.*
- *At Comsa kan få "prioritet" til at gennemføre de udestående tests.*



- *At endelig godkendelse fra politiet af alle vejkryds kan opnås i perioden.*

*Ovenstående liste er ikke udtømmende.*


*På baggrund af denne tidsplan er det for nuværende Odense Letbane P/S' vurdering, at åbning af letbanen vil ske i sidste halvdel af maj 2022.*

*I de første uger af januar 2022 vil letbanen gennemgå dybden af forudsætninger og deres afhængigheder i forhold til de øvrige kontrakter, herunder Stadler og Keolis.*

*Ovenstående således til jeres foreløbige orientering. Vi vil vende tilbage når vi har gennemgået den modtagne tidsplan og dybden af forudsætningerne.”*

Såfremt letbaneselskabet oversender en ændret forventning til åbningstidspunktet til Transportministeriet, vil jeg orientere Transportudvalget herom.

Med venlig hilsen



Benny Engelbrecht