



Folketingets Lovsekretariat
Christiansborg

Medlem af Folketinget Christoffer Aagaard Melson har den 22. november 2021 stillet følgende spørgsmål nr. 43, som hermed besvares.

Spørgsmål nr. 43:

Vil ministeren oplyse, hvor mange midler, der i indeværende forsvarsforlig ikke vil være afløb for som følge af disse forsinkelser?

Svar:

Forsvarschefen orienterede på møde i forligskredsen den 17. november 2021 om udskydelse af fem forligsinitiativer, jf. min besvarelse af FOU spørgsmål nr. 35. Udskydelserne skyldes forskellige forhold, herunder at forsvarsforligets tidsmæssige forudsætninger for de fem initiativer om materielanskaffelser og etableringsmæssig understøttelse har vist sig urealiserbare.

Jeg kan oplyse, at Forsvarskommandoen som følge af udskydelserne isoleret set forventer et udfald på driften på ca. 50 mio. kr. i 2022 og ca. 54 mio. kr. i 2023. De økonomiske konsekvenser er primært forårsaget af en senere besættelse af en række stillinger. De frigjorte midler i 2022 og 2023 er inden for rammerne af forsvarsforliget for 2018-2023 omprioriteret til andre formål.

På materielområdet forventes der umiddelbart kun at ske en væsentlig udgiftsforskydning vedr. opbygningen af et luftværnsbatteri, hvor anlægsudgifter på ca. 600 mio. kr. var forudsat afholdt i 2022-2024, men nu forventes afholdt i 2025-2026.

På etableringsområdet forventes primært en forskydning af anlægsudgifter på ca. 20 mio. kr. i forbindelse med styrkelsen af C-130 transportfly til 2024-26.

Det bemærkes, at der i forhold til forventningerne til den tidsmæssige fordeling af udgifterne til materiel og etablering må tages et generelt forbehold for evt. forsinkelser som følge af leveringsvanskeligheder, varighed af myndighedsprocesser m.v.

Dato: 3. januar 2022

Enhed: [Adressatkode]

Sagsnr.: [Sagsnr.]

Dok.nr.: [Dokumentnr.]

Bilag: Ingen

Forsvarsministeriet
Holmens Kanal 9
1060 København K

Tlf.: +45 7281 0000

Fax: +45 7281 0300

E-mail: fmn@fmn.dk

www.fmn.dk

EAN: 5798000201200

CVR: 25 77 56 35

Med venlig hilsen

Trine Bramsen