



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 14. september 2022
Kontor: Politikontoret
Sagsbeh: Emilie Glismand
Sagsnr.: 2022-0030-7940
Dok.: 2539480

Besvarelse af spørgsmål nr. 1230 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1230 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 17. august 2022. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V).

Mattias Tesfaye

/

Thomas Højgaard

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 3392 3340
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 1230 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren kommentere på den fortsatte udsættelse af implementeringen af det nye våbenregistersystem hos PAC, herunder hvornår jægere og forretningsfolk kan forvente det nye system bliver taget fuldt i brug, og hvorvidt leverandøren af it-systemet har levet op til sine kontraktlige forpligtelser.”

Svar:

Forløbet med implementering af Politiets Våbenregister har indtil nu været utilfredsstillende, og jeg forstår til fulde den frustration, som situationen har medført hos jægere, skytter, forretningsdrivende og andre.

For så vidt angår status kan der henvises til Justitsministeriets og Rigspolitiets udtalelser af 6. juli 2022 til Folketingets Ombudsmand om forløbet med implementeringen af Politiets Våbenregister. Folketingets Retsudvalg har den 7. juli 2022 modtaget en kopi af udtalelserne.

Rigspolitiet har desuden til brug for besvarelsen oplyst, at der – som tidligere oplyst til Folketingets Ombudsmand den 6. juli 2022 – i tæt samarbejde med den eksterne leverandør fortsat arbejdes på en plan for færdiggørelse af registeret med sigte på afslutning den 1. november 2022. Det betyder, at den tekniske udvikling af systemet forventes afsluttet den 1. november 2022, og at Politiets Våbenregister på det tidspunkt forventes at kunne anvendes til behandling af alle typer af sager. It-projektet forventes herefter – efter endt testfase – endeligt afsluttet inden udgangen af 2022.

Tilførslen af de ekstra personaleressourcer til våbenområdet hos Politiets Administrative Center fortsætter indtil videre med henblik på at sikre, at der ikke sker yderligere sagsophobning.

Rigspolitiet har afsluttende bemærket, at den eksterne leverandør i tiden efter, at it-systemet overgår til en egentlig driftsfase, bistår med drift og vedligeholdelsesopgaver, ligesom der vil være mulighed for at videreudvikle systemet, såfremt dette viser sig hensigtsmæssigt.

Det bemærkes endvidere, at det fremgår af Justitsministeriets udtalelse til Folketingets Ombudsmand af 6. juli 2022, at Justitsministeriet og Rigspolitiet vil fremsende en supplerende udtalelse til Folketingets Ombudsmand inden udgangen af september 2022. Folketingets Ombudsmand har den 1.

september 2022 fremsendt en række spørgsmål til Justitsministeriet og Rigspolitiet med frist for besvarelse medio oktober 2022. Justitsministeriet og Rigspolitiet vil på den baggrund sende en samlet udtalelse medio oktober 2022. Kopi af udtalelsen vil blive sendt til Folketingets Retsudvalg.

For så vidt angår spørgsmålet om leverandørens efterlevelse af de kontraktlige forpligtelser kan det oplyses, at Rigspolitiet pt. er i dialog med leverandøren herom. Af hensyn til den igangværende dialog med leverandøren er det ikke muligt at oplyse nærmere herom på nuværende tidspunkt.