

Transportministeren

Transportudvalget
Folketinget

25. oktober 2021
2021-2768

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transportudvalget har i brev af 11. oktober 2021 stillet mig følgende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kristian Pihl Lorentzen (V).

Spørgsmål nr. 23:

Lokale medier i Odense har henover uge 39 afdækket, at der potentielt kan være en yderligere forsinkelse af driftsstarten af letbanen i Odense på flere måneder på grund af manglende tilladelser fra Banedanmark og Trafikstyrelsen. Kan ministeren bekræfte dette, og ved ministeren, hvor lang forsinkelsen bliver?

Svar:

Staten yder tilskud til anlæggelsen af letbanen i Odense, mens det er Odense Letbane P/S, der er ansvarlig for anlæggelsen af letbanen. Odense Letbane P/S er 100 pct. ejet af Odense Kommune. Jeg har derfor forelagt spørgsmålet for Odense Letbane P/S, som oplyser følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Odense Letbane har over en periode ført løbende samtaler med Banedanmark med henblik på tilladelse til testkørsel på dele af strækningen, der er tæt på Banedanmarks anlæg. Det er et forløb med stor kompleksitet, og hvor begge parter har et fælles udgangspunkt i forhold til maksimal sikkerhed. Odense Letbane forventer endelig afklaring inden for kort tid.

Odense Letbane har endvidere en god dialog med Trafikstyrelsen omkring sikkerhedsgodkendelser, og en stor del af ansøgningerne er som planlagt indsendt til behandling hos Trafikstyrelsen.

Den afsluttende fase af anlægsperioden rummer mange forhold omkring sikkerhed og godkendelser, men det er fortsat Odense



Side 2/2

Letbanes forventning, at letbanen er klar til driftsstart omkring årsskiftet 2021/22, og at tilladelser fra BaneDanmark og Trafikstyrelsen ikke rykker ved dette.”

Med venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Benny Engelbrecht', written over a light blue circular stamp.

Benny Engelbrecht