



Transportministeriet

Transportministeren

Uddannelses- og Forskningsudvalget
Folketinget

21. januar 2022

2021-4404

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Uddannelses- og Forskningsudvalget har i brev af 23. december 2021 stillet mig følgende spørgsmål (UFU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jens Henrik Thulesen Dahl (DF).

Spørgsmål nr. 65:

Hvornår forventer ministeren at de lovpligtige test af de tekniske anlæg er gennemført i Niels Bohr Bygningen?

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Vejdirektoratet, som har oplyst følgende:

”Alle lovpligtige afprøvninger af de tekniske anlæg er indeholdt i den foreliggende tidsplan og gennemføres og afsluttes inden overdragelsen til Københavns Universitet.

Det er brandlukningerne der er styrende for den planlagte færdiggørelse af byggeriet. Der pågår sideløbende udbedring af mangler, væsentlige såvel som uvæsentlige, som er helt normalt på denne type af byggerier.

Brandlukningsarbejdet sker sideløbende med, at systemerne på skift er idriftsat, for at de kan indgå i tværfaglige tests og i hele processen for indregulering, afprøvning og tværfaglige ydeevneafprøvninger. Det er dog sådan, at flere af de afsluttende test ikke kan gennemføres førend brandlukningerne er udbedret.

Efter færdiggørelsen af brandlukningerne skal der successivt gennemføres en række indreguleringsopgaver og afprøvninger af bygningens funktionalitet. Ligeledes skal der gennemføres en afsluttende brandafprøvning og -godkendelse, som også er en forudsætning for overdragelsen af bygningen.



Side 2/2

Brandlukningsarbejderne søges selvsagt færdiggjorte i en prioriteret rækkefølge i forhold til de enkelte bygningsafsnit, så bygningsdelene med flest udestående efterfølgende aktiviteter står tidligst færdiggjort for så vidt angår det brandtekniske.”

Med venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Benny Engelbrecht', written over a light blue rectangular background.

Benny Engelbrecht