



Folketingets Finansudvalg
Christiansborg

Folketingets Finansudvalg har den 10. april 2024 stillet følgende spørgsmål nr. 206 (Alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DD).

Spørgsmål nr. 206:

“Vil ministeren i forhold til anskaffelsen af ildstøttesystemerne ATMOS og PULS, som begge forventes at bliver forsinket med 1 år, og hvor PULS-raketssystemet forventes at blive markant dyrere, redegøre for, om den samme fejlberetning i pris og tidspunkt for, hvornår systemerne vil være operationelle, ville være gældende, hvis man havde valgt et af de to andre systemer, som var på tale, eller om det blot var tilfældet for PULS og ATMOS?”

Svar:

Den omtalte forsinkelse skyldes, at tiden der skal bruges til den nationale klargøring af systemerne, der finder sted i Danmark, efter artilleripjecer og raketkastere er blevet leveret fra producenten. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har oplyst, at tiden, der medgår til den nationale klargøring, er uafhængig af valg af system og således også ville have gjort sig gældende ved valg af et system fra en anden leverandør.

I forhold til fordyrelsen af PULS-raketkastere har Forsvarskommandoen oplyst, at indholdet af anskaffelsen, som blev besluttet i 2023, ikke er tilstrækkelig til at færdigopbygge en operativ kapacitet. Det skyldes, at der foruden leverancerne fra Elbit Systems i form af selve raketkasterne, ammunitionsvogne, initiallogistik m.m. også er behov for køretøjer til opbygning af de nødvendige støtteenheder samt yderligere årsværk, ammunition og etablerement, som Forsvarskommandoen vurderer er nødvendige for at kunne anvende kapaciteten operativt. Der er tale om udstyr, som også ville have været nødvendigt at anskaffe ved valg af et andet raketkastersystem, hvorfor merbehovet ikke kan henføres til PULS-systemet eller til valget af Elbit Systems som leverandør. Fordyrelsen skyldes således, at den anskaffelse, som oprindeligt blev besluttet, nu har vist sig ikke at have indeholdt alle de elementer, som – udover selve raketkastersystemet – er nødvendige for at etablere en samlet operativ kapacitet.

Dato: 8. maj 2024

Enhed: THK
Sagsnr.: 2024/003811
Dok.nr.: 769204
Bilag: Ingen

Forsvarsministeriet
Holmens Kanal 9
1060 København K

Tlf.: +45 7281 0000
Fax: +45 7281 0300
E-mail: fmn@fmn.dk
www.fmn.dk

EAN: 5798000201200
CVR: 25 77 56 35

Med venlig hilsen

Troels Lund Poulsen