



Forsvarsudvalget

Status på fordyrelse og forsinkelse af samplaceringsprojekt

Forsvarsudvalget blev den 9. februar 2024 orienteret om en varslet fordyrelse og forsinkelse af et samplaceringsprojekt for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Projektet går ud på at samplacere Cyberdivisionen med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse i den såkaldte NETS-bygning i Ballerup. Bygningen er tidligere købt af Bygningsstyrelsen til formålet.

Materiel- og Indkøbsstyrelsen og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har udarbejdet et forslag til et justeret projekt, der omfatter Bygningsstyrelsens klargøring af bygningen samt efterfølgende etablering af særinstallationer og sikring af bygningen.

Forsvarsministeriet er i gang med at gennemgå forslaget og den forbundne økonomi, hvilket tilstræbes færdigbehandlet i november. Projektet vil efterfølgende blive forelagt Finansudvalget, og Forsvarsudvalget vil blive orienteret.

Med venlig hilsen

Troels Lund Poulsen

Dato: 2. september 2024

Enhed: CFB
Sagsnr.: 2024/005915
Dok.nr.: 820160
Bilag: Ingen

Forsvarsministeriet
Holmens Kanal 9
1060 København K

Tlf.: +45 7281 0000
Fax: +45 7281 0300
E-mail: fmn@fmn.dk
www.fmn.dk

EAN: 5798000201200
CVR: 25 77 56 35