


Skatteministeriet

28. maj 2024
J.nr. 2024 - 1454

Til Folketinget – Finansudvalget

Med vedlagte aktstykke orienteres Finansudvalget om færdigudvikling og ibrugtagningen af Release 3 samt afslutningen af udviklingen af momsafregningssystemet One Stop Moms 2 (OSM2) inden for projektets økonomiske ramme.

OSM2-systemet, der har været i drift siden den 1. juli 2021, understøtter nye EU-regler på momsområdet, som indebærer en ordening, hvor moms i højere grad afregnes i forbrugslandet efter forbrugslandets satser og regler, hvilket forbedrer danske virksomheders konkurrencevilkår. Dertil medfører systemet væsentlige byrdelettelser for danske virksomheder. Der er stor tilfredshed med OSM2-systemet blandt brancheorganisationer og virksomheder, som anvender systemet.

I forbindelse med lovforslaget vedr. OSM2-systemet blev der med betydelig usikkerhed skønnet et årligt merprovenu på 300 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd. Det er ikke muligt at opgøre præcist, hvor meget merprovenu der kan tilskrives OSM2-systemet, og hvor meget der kan tilskrives de nye regler og en generel stigning i e-handel. De foreløbige resultater indikerer dog, at OSM2-systemet bidrager til at øge momsprovenuet væsentligt mere end det forudsatte. Skattestyrelsen har således modtaget betalinger på hhv. 4,7 mia. kr. i 2022 og 5,1 mia. kr. i 2023 fra EU-virksomheder, der angiver til Danmark, samt hhv. 1,2 mia. kr. i 2022 og 1,6 mia. kr. i 2023 for danske virksomheder, der angiver til EU.

Ved projektafslutningen har Skattestyrelsen modtaget en drifts- og administrerbar minimumsløsning inden for den økonomiske ramme på i alt 608,5 mio. kr. ekskl. renter (2024-pl) tiltrådt i *fortrolig akt AD af 2. juni 2022*. Projektet har været tilrettelagt med løbende idriftsættelser ca. hver anden uge frem mod projektafslutningen, som er forsinket knap to måneder ift. forudsat i *fortrolig akt AD af 2. juni 2022*.

Efter projektafslutningen forventes der løbende driftsudgifter for 124,6 mio. kr. i 2025 faldende til 115,7 mio. kr. årligt fra 2027 og frem. Driftsudgifterne omfatter Udviklings- og Forenklingsstyrelsens udgifter ifm. drift af it-systemet samt Skattestyrelsens udgifter i forbindelse med varetagelsen af det nye driftsområde, som OSM2-systemet understøtter, og hvor der årligt betales mere end fem mia. kr. til den danske statskasse.

Der forventes fremsendt en status for projektets drift og gevinstrealisering et år efter projektafslutningen.

Jeppe Bruus

/ Didde Riggelsen