



Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
21. december 2023

J nr. 2023-15227

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af 30. november 2023 stillet mig følgende spørgsmål 100 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lise Bech (DD).

Spørgsmål 100

Vil ministeren redegøre for hele processen for opsætning af vindmøller på land?

Svar

Jeg har forelagt spørgsmålet for Energistyrelsen, som oplyser følgende:

"Processen for opstilling af vindmøller på land kan groft set inddeles i 4 forskellige faser:

- Fase 0: Opstiller foretager indledende dialog med lodsejere og øvrige naboer med henblik på at afdække eksempelvis lokale arealinteresser, placeringsmuligheder og ejerforhold for et givent projekt.
- Fase 1: Opstiller foretager indledende dialog med netvirksomhed og kommune. Kommunalpolitisk behandling af konkret ansøgning med eventuel afgørelse om at igangsætte planlægning efter planloven.
- Fase 2: Konkret planlægning og miljøvurdering, herunder udarbejdelse af miljøvurdering af plan og projekt, samt offentlige høringer af disse forud for eventuel endelig vedtagelse af plangrundlag og tilladelse til projektet.
- Fase 3: Indhentning af nødvendige tilladelser, etablering og nettilslutning, herunder ansøgning og myndighedsbehandling af blandt andet byggetilladelse, etableringstilladelse, el-produktionstilladelse, idriftsættelsestilladelse, nettilslutningstilladelse, anmeldelse og godkendelse af luftfartsafmærkning samt anmeldelse om støjforhold.

På Energistyrelsens hjemmeside veprojekter.dk er de overordnede procestrin og mulige, nødvendige tilladelser for etablering og drift af landvindmøller kort beskrevet af en tringuide. "

Med venlig hilsen

Lars Aagaard

**Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2800
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk

Side 1/1