



AALBORG KOMMUNE

MAGISTRATENS 2. AFDELING

Vesterbro 14 Postboks 765 9100 Aalborg Telefon (08) 11 22 11 Ekspeditionstid: Mandag-fredag 10-14, torsdag dog 10-18

Dato 4. juli 1985.
Deres journal nr. 2-4-11-0-963/83
Vort journal nr. 2552
ES/ah
Lokal telefon nr.

Ministeriet for offentlige
arbejder

Frederiksholms Kanal 27
1220 København K

INDKOMMET

5 JULI 1985

Min. f. off. arbejder

Vedr.: Opfyldning af et areal af søterritoriet i Limfjorden vest for Aalborg ud for den tidligere cementfabrik "Norden".

Aalborg kommune har fra Ministeriet for offentlige arbejder den 15. oktober 1976 modtaget tilladelse til opfyldning af ovennævnte areal på en række nærmere angivne vilkår.

Den 8. januar 1981 har Aalborg kommune fra Ministeriet for offentlige arbejder modtaget tilladelse til at fristen for tilendebringelse af opfyldningen forlænges således, at opfyldningsarbejdet incl. indfatning med storsten skal være afsluttet inden den 15. oktober 1983.

Den 9. december 1983 har parkforvaltningen fået tidsfristen for færdiggørelsen forlænget til den 1. november 1985.

Aalborg kommune må beklage, at man ikke har været i stand til at overholde den af ministeriet fastsatte tidsfrist. Det kan oplyses, at det opfyldte areal er reguleret og delvis tildækket med muld og tilsået med græs, hvorimod indfatningen langs Limfjorden med storsten endnu mangler, idet der ikke har været økonomiske ressourcer til rådighed for denne anlægsopgave på det kommunale budget. Parkforvaltningen forventer, under forudsætning af byrådets godkendelse, at etablere kystsikringen i løbet af 1986-1988.

Parkforvaltningen skal under henvisning til ovenstående

Opr. afsl. 15.10.78

ad: 106-2414-4-85-a

09-0003 - 2/1

5/17 M.f.o.A. Jr. 1985 Nr. 1200 12



Dato 4. juli 1985.

Til Ministeriet for offentlige arbejder

anmode Ministeriet for offentlige arbejder om, at tidsfristen forlænges med 3 år således, at arbejdet afsluttes senest den 1. november 1988.

Med venlig hilsen

Hans Brusgaard
rådmand

Børge Clausen
stadsgartner