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15. december 2004 

 

Statusrapportering vedr. DR i Ørestaden 

 

I forlængelse af mit brev af 21. oktober 2004 til Folketingets Kulturudvalg følger her-

med brev af 8. december 2004 fra DR’s bestyrelsesformand vedlagt statusrapportering 

for DR-byggeriet i Ørestaden ultimo 2004. 

 

Som det fremgår, er det nu DR’s forventning, at byggeprojektet vil beløbe sig til 3.300 

mio.kr. mod hidtil forudsat 3,0 mia.kr. De 3.300 mio.kr. er excl. udgifter på 68 mio.kr. til 

koncertsalen afholdt for eksterne midler. På den baggrund anmoder DR om en forhø-

jelse på 300 mio.kr. (1999 priser) af den med akt 251 14/6 1999 bevilgede statsgaranti til 

sikring af DR’s betalinger på lån til finansiering af Ørestadsbyggeriet.  

 

Jeg vil først i det nye år – når DR’s henvendelse er vurderet nærmere  – vende tilbage til 

Kulturudvalget, eventuelt i form af et aktstykke om forhøjelse af den statsgaranterede 

låneramme.   

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Brian Mikkelsen 
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