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Orientering om statusfor levering af 1C4

Jeg har den 21. februar 2005 modtaget vedlagte notat fra DSB, hvori der
redegares for fremdriften i leveringen af 1C4-togene. Som det fremgar af
notatet forventer DSB at overtage det farste IC4-togsad i slutningen af ok-
tober 2005. Som det fremgik af min orientering af udvalget den 9. septem-
ber 2004, var det pa davagrende tidspunkt forventningen, at de farste tog
blev overtaget i maj 2005. DSB forventer dog fortsat, at det farste tog ind-
sadtesi ordinag drift ved kareplansskiftet 2005/2006.

Leveringstakten for 1C4-togene vil dog vazre lidt langsommere end hiditil
antaget. Derfor vil de trafikudvidelser, der oprindeligt skulle veere sket
primo 2006, men som i september sidste &r blev udskudt til 2006/2007,
desvaare udskydes sdledes de vil skei 2007. Udvidelserne vil ske gradvist
over aret i takt med indsadtelsen af 1C4-tog, saledes der farst indsadtes
IC4-tog i lyntogene mellem landsdelene.

For sa vidt angar udskiftningen af det addre rade regionaltogsmateriel har
DSB har oplyst mig, at det fortsat er forventningen, at 75-80 pct. af togene
pa Nordvest- og Sydbanen med udgangen af 2006 vil kgre med moderne
materiel. Udskiftningen af vognene vil ske gradvisi |gbet af aret. Dette er
sdledes ikke amndret i forhold til, hvad jeg oplyste i forbindel se med besva-
relsen af samrédsspargsma AC den 1. oktober 2004.

DSB forventer nu, at de farste IC2-tog vil blive indsat pa Svendborgbanen i
2. kvartal 2006. Dette er et kvartal senere end beskrevet i min redegerelse
af 9. september 2004. DSB har oplyst mig, at Desirotogene derfor 1gbende
vil kunne overfarestil Grenaabanen herefter.

Jeg vil gerne indbyde de trafikpolitiske ordferere til en grundigere oriente-
ring om sagen hos DSB. Mit ministersekretariat vil tage initiativ til at ar-
rangere et sddant made.

Med venlig hilsen

Flemming Hansen



