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DSB og @restadsselskabetsinvesteringer i rejsekort

Jeg skal hermed orientere Trafikudvalget om den aktuelle status for im-
plementering af et elektronisk rejsekort som billetmedie i den kollektive
trafik.

Rejsekort A/S, der forestar indkab af rejsekortsystemet, har nu faerdiggjort
forhandlingerne med den foretrukne byder, East West Denmark Aps. Pro-
jektet gar derfor nuind i en egentlig udviklingsfase.

Konkret betyder dette, at jeg har anmodet om Finansudval gets tilslutning
til, at DSB og @restadssel skabet som aktionazer i Rejsekort A/S kan ind-
skyde yderligere kapital i selskabet. DSB’sinvestering i forbindelse med
anskaffelsen af rejsekortudstyr m.v. vil vaare pa 367 mio. kr. Hertil kommer
indskud af egenkapital i og ydelse af aktionaalan til Rejsekort A/S pai alt
273 mio. kr. Tilsvarende vil @restadssel skabet indskyde 9 mio. kr. i egen-
kapital i Rejsekort A/S og stille 18 mio. kr. i 1anekapital til radighed for
selskabet. Investeringen vil pavirke @restadssel skabets |anebehov, men
med de nu kendte forudsagninger vil investeringen kunne afholdes indenfor
|anerammen.

Staten deltager sdledesindirekte i rejsekortprojektet via sit gjerskab hhv.
medejerskab af DSB og @restadssel skabet. Jeg agter |gbende at falge pro-
jektet, primaat gennem de kvartalsmader, jeg har med DSB’ s direktion og
formandskab. Opbygningen og implementeringen af rejsekortet indehol der
sdledes — som ethvert andet projekt — risici. Men jeg mener det er mest
hensigtsmaessigt, at de deltagende parter i den kollektive trafik baerer disse
risici og det daglige driftsansvar for rejsekortet, da de bedst vurderes at
kunne handtere dette som felge af deres mangedrig erfaring med udvikling
og drift af takst- og billetsystemer.

Rejsekortsystemet kan ikke gennemfares pa én gang i hele landet. Da
overgangsordninger, hvor der opereres med gamle og nye systemer samti-
dig, er uhensigtsmaessige — ikke mindst set fra kundens synspunkt - plan-
laegges efter fal gende implementeringsmodel, som anses for den hurtigst
mulige:
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* 2007 Pilotsystem; forberedelse til egentlig idriftsadtelse
e 2008 @st Danmark
e 2009: Fyn og Jylland

| 2008/9 benytter DSB det eksisterende billetsystem vest for Storebadt og
til gst/vest trafikken, mens rejsekortsystemet og et nyt kontantbilletsystem
fungerer i trafikken gst for Storebadt. | 2009 af skaffes det eksisterende bil-
letsystem og alene rejsekortkortsystemet og det nye kontantbilletsystem
anvendes. | den forbindelse vil DSB ogsd opstille det ngdvendige udstyr pa
stationer pa de strakninger, der betjenes af ARRIVA. Anvendelsen af rej-
sekortet som billetmedie vil blive reguleret i Transport- og Energiministe-
riets trafikkontrakter med ARRIVA og med DSB. | 2010 planlasgges rejse-
kort at kunne benyttesi @resundstrafikken.

Med venlig hilsen

Flemming Hansen



