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Transport- og Energiministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets til-
slutning til, at Banedanmark forestar nedlaeggelse af en overkersel i @ster

Doense. Projektudgifterne er vurderet til i alt 38 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr.
atholdes i 2006 og 36 mio. kr. aftholdes i 2007 og 2008. Udgiften i finans-

aret atholdes pa § 28.63.02. Banedanmark (Anlaegsbev.).

Forslaget medfarer ikke yderligere udgifter i finansaret.

Nedlaggelsen af en overkersel ved @ster Doense — neer Hobro — omfatter
dels anlaeggelse af 480 meter vej 70 meter syd for den eksisterende jernba-
neoverkersel, dels etablering af en underfering under banen. Underforin-
gen anleegges med en frihgjde pa 4,63 m, si alle typer af karetgjer kan pas-
sere. Projektet videreforer nedleeggelsen af overkersler i bymaessig bebyg-
gelse pa straekningen, hvor ogsa overkerslen i Skerping planlegges nedlagt.
Tidligere er to overkersler i Arden nedlagt.

Et borgermade er atholdt, og Arden kommune har vedtaget en lokalplan,
som har tilvejebragt de planmassige forudsatninger for projektet.

Der mangler dels at blive gennemfoart besigtigelses- og ekspropriationsfor-
retning, dels en egentlig gennemforelse af projektet. Besigtigelsesforretning
paregnes gennemfort i september 2006, og ekspropriationsforretningen
forventes afholdt omkring arsskiftet 2006 /2007.

Den ansléede projektudgift er baseret pa radgiveroverslag samt erfaringer
fra tidligere udferte projekter i forbindelse med nedlaeggelse af jernbane-
overkgrsler. Banedanmark har vurderet, at der er en usikkerhed pa +/- 10
% forbundet med projektet.

Anlaegsarbejdet forventes gennemfert i lobet af 2007 og 2008. Udgiften af-
holdes over Banedanmarks pulje til gvrige investeringer pd § 28.63.02. Ba-
nedanmark (Anlaegsbev.), hvor der er optaget saerskilt bevilling til nedlaeg-
gelse af overkgrsler. Der er pé finansloven for 2006 afsat 31,2 mio. kr. arligt
til formalet.

Udgifterne i finansaret kan specificeres pé falgende under- og standardkon-
ti:

§ 28.63.02. Banedanmark (Anlaegsbev.)
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31. Byggeri og anleegsproduktion............ccoeverervereennns 2 mio. kr.

De gvrige udgifter pa 36 mio. kr. atholdes i 2007 og 2008.

c. Deteride sarlige bevillingsbestemmelser pé § 28.63. Banedanmark forud-
sat, at der skal ske foreleeggelse af nye projekter med en totaludgift over 30
mio. kr. Projektet foreleegges for Finansudvalget, idet totaludgiften oversti-
ger 30 mio. kr.

e. Under henvisning til ovenstdende anmodes om tilslutning til at igangseette
det beskrevne projekt. Udgifterne pi i alt 38 mio.kr. atholdes af bevillingen
pa § 28.63.02. Banedanmark (Anlaegsbev.). Forslaget medferer ikke mer-
udgifter.

[f. Finansministeriets tilslutning foreligger.]
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