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Trafikudvalget har i brev af 13. oktober 2005 stillet mig følgende spørgs-
mål 45 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare.

./. Svaret vedlægges i 5 eksemplarer.

Spørgsmål 45: 

»Er det Banedanmarks politik, at entrere ud fra den betragtning, at tilba-
gebetalte dagbøder billiggør entreprisen med viden om, at tidsfristerne ik-
ke kan overholdes?«

Svar:

Banedanmark har oplyst, at der ikke foregår spekulation med dagbøder 
som finansieringsgrundlag.

I forbindelse med udbud af opgaver, vurderer Banedanmark sammen med 
eksterne rådgivende ingeniørfirmaer hvor lang tid arbejdet skønnes at vare, 
og herudfra fastlægges en udbudstidsplan, der indgår i det samlede ud-
budsmateriale. Banedanmark forsøger at fastlægge realistiske tidsplaner, 
men Banedanmark har kun haft en håndfuld udbud vedrørende kørestrøm i 
de seneste 4-5 år og erfaringsgrundlaget har derfor ikke været stort. De få 
opgaver med fornyelse af kørestrømsanlæg giver ikke entreprenørerne den 
nødvendige rutine, og det kniber med at fastholde de faglige kompetencer. 
Tidsplanerne har også voldt problemer for Banedanmarks interne entrepre-
nør. De opnåede erfaringer vil indgå ved fremtidige udbud.
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