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 Sagsbehandler: FMN-SHH 

Journal.nr: 3.kt. 04-0694  

  

a. Forsvarsministeriet søger Finansudvalgets tilslutning til at anvende 21 mio. kr. til gennemførelse 
af bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af faciliteter til Forsvarets Koncernfælles 
Informatiktjeneste på Helseholmen 1, Avedøre Holme, 2650 Hvidovre. 
 
Udgiften vil blive afholdt inden for rammerne af Forsvarsministeriets bevilling til nationalt finansierede 
bygge- og anlægsarbejder. 
 
b. Projektet, der er indeholdt i Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009, omfatter 
etablering af en funktionel og samlet facilitet til Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste i lejemålet 
Helseholmen 1, der ejes af ejendomsselskabet ZETA Invest. Domicilet til Forsvarets Koncernfælles 
Informatiktjeneste rummer ca. 400 kontorarbejdspladser, svarende til et etagemeterareal på i alt ca. 9200 
m2. 

Etableringsomkostningerne var oprindeligt estimeret til 8-10 mio. kr., hvilket er under grænsen for 
forelæggelse for Finansudvalget. Projektet blev derfor igangsat i september 2006 uden forelæggelse af 
aktstykke for Finansudvalget. Men disse omkostninger er efterfølgende blevet revurderet, bl.a. som følge 
af Forsvarets Efterretningstjenestes vurdering af de sikringsmæssige tiltag, der ikke forelå ved lejemålets 
indgåelse. Der er indtil nu disponeret 9 mio. kr. til nødstrømsanlæg, UPS-anlæg og køleanlæg.   

De revurderede etableringsudgifter estimeres nu til i alt 21 mio. kr. i prisniveau 2007 inklusive 
rådgiverhonorar. 

Den konkrete fordeling på under- og standardkonti kan specificeres således: 
 
12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder 
 14. Strukturtilpasninger 
 31. Bygge- og anlægsproduktion ………..                                           21 mio. kr. 
 
c. Anlægsprojektet er igangsat, og den samlede disposition overskrider forelæggelsesgrænsen på 
10 mio.kr., hvorfor der forelægges aktstykke nu. Forsvarsministeriet har standset arbejdet med den del af 
anlægsprojektet, der ligger udover de tidligere budgetterede etableringsomkostninger på 8-10 mio. kr.,  
indtil Finansudvalgets tilslutning foreligger.   
 
d.        …. 
 
e.         Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at der anvendes et beløb på 21 
mio. kr. til gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af faciliteter til 

Forsvarsudvalget 
FOU alm. del - Bilag 117 
Offentligt            



��

�

�

�

Side�2/2�

��

Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste. Udgiften vil blive afholdt inden for rammerne af 
Forsvarsministeriets bevilling på §12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. 
 
f.         Finansministeriets tilslutning foreligger. 
 
 

 

 

 
Søren Gade 

    

      /Peter Michael Pilgaard 

 


