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Kzera Brian Mikkelsen

[ forieengelse af mit brev af 13. marts 2007 spger DR hermed om en udvidalse af
ianegarantien for DR Byens byggel&n med 1.400 mio kr (1989-priser] i forhold til den
garanti, som blev udstedt af Finansudvalget med Akt 251 14/6 1899 og forhajet med
Akt 41 8/12 2005,

/. Der vedaegges en uddybende beskrivelse af den gnskede forhmjelse af
lanegarantian

Samtidig seger DR om tilladelse £ optageise af et 1an pa 125 mio kr [1898-priser] ud
over DRs nuvaerende laneramme til finansiering af ngdstromsanlaagget i DR Byen i

stedet for at finansiere enlegyet ved operationel leasing.

/ Redeggrelse om finansiering af npdstrpmsanizeg | DR Byen vedlaagges
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Slutprognose for DR Byens byggeemkostninger blev i februar 2007 for- byerhkum ne

poet til 4 700 mic kr.{1889-priger). DR anmoder p& den baggrund kultur- anspgring\stategarant ny2 doc

ministeren om en forhgielse af muligheden for l&noptagelse pd 1.400 mio

kr.{1999-priser) og tilladelse til at optage Bnet. 17 april 2007

DR anmoder derfor kulturministeren om en forhgjelse af den eksisterende
laneramme fra 2 660 mio. kr. til 4 080 mio. kr. (1899-priser)

DR pnsker en forhpjelse af den eksisterende statsgaranti, efler en mulig-
hed for at anvende Nationalbankes genudlan.

Der anmodes om, at den forhgjede 12negaranti far de samme betingelser,
som for den gezldende garanti Den geeldende statsgaranti aftrappes sva-
rende Bl nedbringelse af ef 30-8rigt annuitetsidn med en rente pa &75
pct Den del af garantirammen, som endnu ikke er udmentet i konkrete ga-
rantier, reguleres lphende med byggeomkostningsindekset for boliger
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Finansiering af nedstremsanizeg | DR Byen

13 marts 2007
DRs bestyrelse har pa mede den 6 februar 2007 besluttet, at anmode
kulburministeren om tilladelse til at 15nefinansiere nadstremsaniszgget | DR Byen.
Dette i8n pnskes optaget i stedet for at indgé den operationeile leasingaftale, som
DR tidligere har meddelt ministeriet, som skulle finansiere dette anlazg Anspgning
orm optagelse af &n tit finansiering af npdstremsanlzzgget vil kunne foreleagges
Finansudvalget i det aktstykke, som forventes fremsat i forbindelse med anmodning

om: forhpjelse af DRs statsgaranti.

Baggrund

[ forbindelse med budgetgennemgangen af DR Byens byggeprojekt i begyndelsen af
2005 blev det besluttet at lease nedstremsanlagget vis aperationel leasing. Dette
betpd, at anlezgget ville blive finansieret af driften over en drreskke. Denne
finansieringsform blev valgt, da DR ikke har mulighed for st optage et i&n af denne
sterraise inden for den almindelige [&neramme pé 4% sf omseetningen i foregdende
regnskabsar, som der er adgang til i henhold til vedtaegten for DR.

Beslutningen om at finansiere el-anizegget pa denne made er truffet af DRs
bestyrelse i 2005. Finansieringsformen er senere meddelt til, og accepteret af, bade
Kulturministeriet og Bigsrevisionen Finansieringsformen er omtalt i Akt 41 8/12
2005

DA udbed opgaven i EU-udbud i begyndelsen af 2008 Det var forudsat en
leasingperiode pa 12 &r - en evt serviceaftale ville dog efter udbudsreglerne skulie
Ipbe over en kortere pericde

fter gennemgang af tibuddene blev det besluttet. at arbgjde videre med en
leasingaftale, der dakkede en anskaffelsessum pad 125 - 150 miokr for et

npdstremsaniazg

DR har forhandlet hen over efteréret 2005 med en enkeit udbyder



En operationel leasingaftale er imidlertid veesentlig dyrere for DR i &rlige drifts-
omkostninger end l&nefinansiering. Det estimeres saledes, at det for de &r, hvor en
leasingaftale er gesldends, ville betyde en merudgift pa ca 8 mio. kr. &rligt. Det
vurderes derfor, at det ikke er gkonomisk fersvartigt at g videre med operationel
leasing som finansieringsform Endvidere har det vist sig vanskeligt at opfylde alle de
fornhold, der er npdvendige for at sikre, at aftalen med leasegiver kan klagsificerss
som operationel leasing

Safremt anlezgget 8nefinansieres, vil DR veere ejer af anleegget. Usikkerheden om,
twarledes man skal forholde sig For at sikre stremforsyningen efter udlgbet af den
12arige leasingperiode elimineres hermed

Disse forhold har betydet, at DRs bestyrelse pé sit mede den 6 februar 2007, har
hesjuttet at anmode kulturministeren om tilladelse til at 1dnefinansiere
npdstremsantzgget i stedet for at indga i operationel leasing



