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Status pa héndtering af hastighedsnedsattelserne pa straekningen
Kgbenhavn — Arhus efter malevognskersel 11. april 2007

Hermed fplger status pd Banedanmarks handtering af hastighedsnedsattelserne pd
streekningen Kgbenhavn ~ Arhus efter mélevognskgrsel den 11. april 2007.

Udviklingen i antal fejl

Tabellen nedenfor viser udviklingen i antallet af klasse 4 fejl og klasse max fejl for
hver milevognskersel pd straekningen Kgbenhavn — Arhus, samt antallet af hastig-
hedsnedsattelser pa streekningen.

Klasse 4 fejl | Klasse max-fefl | Klasse max-fejl | Antal fejl Antal
v. 180 kmy/t v. 160 kn/t pr. kilomte- | hastig-
ter spor hedsned
seetltelser
*)
2005
Februar 863 - - 1,31 -
15.-18. juni 733 104 - 1,11 -
13.-17. august 769 - 75 1,17 -
9. september 632 86 43 0,96 -
8.-9. oktober 610 47 21 0,92 19
22, oktober 479 19 13 0,73 39
5.-6. november 498 15 10 0,75 44
23. november 475 14 6 0,72 38
4, december 412 6 2 0,62 38
18. december 400 Il 7 0.61 39
2006
3. januar 398 6 2 0,60 42
7. januar 438 3 2 0,66 42
30. januar 408 8 4 0,62 41
13. februar 516 11 7 0,78 53
238. februar-2. marts 335 2 0 0,81 58
13, marts 462 1 0 0,70 58
27.-28. marts 511 4 0 0,77 61
10. april 515 1 0 0,83 58
25.-26. april 336 5 2 0.8 56
8. maj 456 2 2 0,69 53
21. maj 432 3 3 0,66 56
7.-8. juni 400 3 1 0,62 [
19.-21. juni 342 2 2 0,52 44
3. juli 316 8 5 0.48 52
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Klasse 4 feji | Klasse max-fejl | Klasse max-fejl | Antal fejl Antal
v. 180 knvt v. 160 v/t pr. kilome- | hastig-
ter spor hedsned
settelser
*)
17. juli 262 1 1 0,40 45
7. august 257 1 I 0,46 55
29. august 219 I ) 0,33 38
25. september 217 0 - 0,36 4#) 33
23. oktober 205 2 - 0,32 27
21. november 190 2 - 0,29 16
8.-16. december Ikke opgjort 1 - 0,1 16
2007
22. januar 179 3 - 0,27 17
12, februar 190 2 - 0,29 18
16. — 19. marts Ikke opgjort 1 - 0,1 27
11. april 211 3 - 0,32 19

*) Antallet af hastighedsnedsattelser er ikke i alle tilfezlde opgjort samme dato som malevognskgrselen.
#) P& grund af nedbrud i dataudstyr mangler oplysninger om 60 km spor Fredericia — Odense.

Siden foriret 2006 har der for antallet af fejl pr. km spor veret en faldende tendens pa
streekningen Kgbenhavn — Arhus.

Erfaringerne fra de seneste par dr viser, at der alene sker en lille ndring af antallet af
lokaliteter med klasse 4 fejl fra maling til méling, hvorfor antallet af lokaliteter med
klasse 4 fejl fortsat vurderes at ligge vaesentligt under malsetningen herfor i henhold
til geldende Banenorm. Den mindre stigning i antallet af klasse 4 fejl i forhold til
opggrelsen i februar skyldes, at den planlagte sporjustering for 2007 fgrst er startet op
nu. Opstart for den planlagte streeknings- og sporskifte justering er d. 9. april.

Ved méilevognskgrslen den 11. april 2007 er der konstateret 3 max-fejl { hoved- og
gennemgiende togvejsspor i forhold til geldende TIB-hastighed inkl. midlertidige
hastighedsnedsettelser, svarende til 0,4 max-fejl pr. 100 km spor. De nye max-fejl er
alle hgjdefej!, hvor afvigelsen fra max graensen for alle fejl er marginal.

Efter mﬁlevoggskasrslen var der d. 12. april 19 hastighedsnedsattelser (14 i retningen
Kgbenhavn — Arhus og 5 i modsatte retning).

Banedanmark vurderer pd baggrund af ovenstiende, at det fortsat er sikkerhedsmees-
sigt forsvarligt at opretholde streekningshastigheden pa 180 km/t.

Nzste milevognskgrsel Kgbenhavn - Arhus er planlagt til uge 19.

Med venlig hilsen

Kim Backmann Paulsen
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